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0. DATOS	ALUMNO.	
	
Autor:	Sergio	Romero	Peñarroja	 	 Correo	electrónico:	al185914@uji.es	 	
	 	
	
DNI:	73397224-S	 	 	 	 Tutor:	Vicente	Civera	García	 	 	
1. INTRODUCCIÓN.	
1.1.	Introducción	del	proyecto.		
	
El	presente	proyecto	final	de	grado,	forma	parte	importante	en	la	formación	final	del	Grado	de	
Arquitectura	 Técnica	 y	 en	 este	 caso	 se	 dedica	 al	 estudio	 y	 seguimiento	 de	 obras	 de	 dos	
empresas	constructoras,	ambas	en	la	provincia	de	Castellón.		
Una	de	las	dos	obras	se	realiza	en	La	Vall	d’Uixó	y	la	otra	en	Burriana.	Se	eligieron	dos	obras	ya	
que	una	de	ellas	 tenía	 la	 estructura	 acabada,	 y	 por	 lo	 tanto	 la	 estructura	 y	 fases	previas	 no	
podían	ser	estudiadas.	
		
La	 primera	 de	 las	 obras,	 es	 la	 ubicada	 en	 La	 Vall	 d’Uixó,	 en	 la	 “Calle	 Alfondeguilla”	 donde		
estudiaremos	las	fases	posteriores	a	la	estructura	y	la	segunda	obra	se	encuentra	en	Burriana	
en	la	“Avenida	Unión	Europea”	donde	las	fases	a	estudiar	serán	desde	el	inicio	de	la	obra	hasta	
la	estructura.		
1.2.	Objetivos	del	proyecto	final	de	grado.		
	
El	objetivo	principal	de	este	trabajo	es	poner	en	práctica	todo	lo	aprendido	en	estos	cursos	del	
Grado	 en	 Arquitectura	 Técnica,	 con	 el	 seguimiento	 de	 varias	 obras	 de	 edificación.	
Adentrándose	además	en	el	mundo	laboral,	al	adoptar	el	rol	del	Arquitecto	Técnico.		
	
Con	ello,	en	ambas	promociones	en	 las	que	 intervienen	diferentes	empresas	y	agentes	de	 la	
edificación,	se	propone	analizar	la	documentación	y	llevar	a	cabo	un	seguimiento	de	las	obras	
e	incluso	compararlas,	y	participar	en	la	solución	de	los	problemas	que	se	presentan	a	pie	de	
obra.	
	
La	 posibilidad	 de	 trabajar	 en	 dos	 obras	 una	 en	 la	 fase	 inicial	 y	 otra	 en	 fase	 de	 construcción	
avanzada,	 que	 no	 se	 encuentran	 en	 la	 misma	 población	 y	 además	 son	 construidas	 por	
empresas	distintas,	nos	dará	la	oportunidad	de	observar	como	se	trabaja	en	cada	una	de	ellas,	
y	ampliar	así	el	campo	de	estudio.	
1.3.	Estructuración	del	proyecto.		
	
Análisis	del	proyecto	
	
En	 la	 ejecución	 de	 cualquier	 obra	 siempre	 se	 encuentran	 cambios,	 sufren	 modificaciones	 y	
existen	 contradicciones,	 lucha	 que	 se	 batalla	 día	 a	 día	 a	 pie	 de	 obra.	 Por	 lo	 tanto	 es	
fundamental	el	análisis	previo	del	proyecto,	y	en	este	trabajo	analizaremos	los	documentos	del	
proyecto:	 la	 memoria,	 los	 planos,	 las	 mediciones,	 los	 presupuestos,	 sus	 pliegos,	 intentando	
adelantarnos	a	los	problemas,	que	en	cualquiera	de	las	dos	promociones,	cada	una	en	su	fase	
de	ejecución	pudieran	darse.	
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Organización,	programación	y	ejecución	de	las	obras	
	
Para	todas	las	empresas	constructoras	es	importantísimo	el	factor	tiempo,	acabar	las	obras	en	
los	 plazos	 pactados	 es	 esencial,	 ya	 que	 un	 aumento	 de	 este	 plazo	 puede	 provocar	 un	 coste	
adicional	a	la	obra	y	por	lo	tanto	una	pérdida	de	dinero.	
	
En	estas	dos	obras	el	factor	tiempo	ha	sido	salvado	favorablemente,	y	algunos	de	los	motivos	
es	que	las	empresas	constructoras,	poseen	de	la	maquinaria	suficiente	y	personal	mínimo	para	
la	 realización	de	 las	obras.	Además	han	habido	pocas	 subcontrataciones,	 y	 en	principio	esto	
hace	que	el	constructor	tenga	un	mejor	control	sobre	sus	operarios	y	acorta	plazos.	
	
Control	de	calidad		
	
En	este	proyecto	final	de	grado,	también	es	necesario	realizar	un	control	de	calidad	de	la	obra	
como	también	se	elaborará	una	programación	de	dicho	control	que	se	tendrá	que	llevar	a	cabo	
durante	el	proyecto.	
	
Se	 deberá	 de	 aportar	 toda	 la	 documentación	 de	 los	 materiales	 controlados,	
fundamentalmente	del	hormigón	y	del	acero.	
	
Estudio	económico	
	
Si	controlar	 la	calidad	de	los	materiales	es	importante,	el	estudio	económico	no	lo	es	menos,	
ya	que	un	mal	control	económico	puede	hacernos	perder	muchísimo	dinero.	Por	lo	tanto,	en	
este	punto	expondremos	los	métodos	que	hemos	llevado	a	cabo	para	la	realización	de	un	buen	
estudio	económico.	
	
Partiremos	 de	 la	 documentación	 de	 proyecto	 y	 del	 estudio	 económico	 de	 las	 propias	
constructoras,	para	analizar	las	previsiones,	sus	avances	y	modificaciones.	
	
Mantenimiento	del	edificio	
	
En	este	punto	se	recogen	las	indicaciones	relativas	al	uso	y	mantenimiento	del	edificio	con	el	
objetivo	 de	 mantener	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 las	 características	 funcionales	 y	 estéticas	 del	
edificio,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	Código	Técnico	de	la	Edificación.		
	
Seguridad	y	prevención	de	riesgos	laborales	
	
En	cuanto	a	la	seguridad	y	prevención,	aprovechando	la	gran	posibilidad	de	visitar	y	seguir	 la	
evolución	 de	 las	 obras,	 se	 pretende	 realizar	 un	 estudio	 de	 las	 medidas	 preventivas	 que	 se	
tienen	que	tener	en	cuenta	en	una	obra.	Estudiando	tanto	 la	parte	del	control	documental	y	
seguimiento,	como	los	riesgos	que	se	observen	y	las	medidas	de	prevención	que	se	tomen.	
	
Diario	de	obra	
	
Además	 se	 llevará	 un	 seguimiento	 de	 lo	 que	 se	 realiza	 diariamente	 en	 la	 obra,	 las	 tareas	
realizadas,	 los	 medios	 técnicos	 utilizados,	 el	 personal	 que	 participa,	 o	 las	 incidencias	 que	
ocurren,	quedándose	reflejado	todos	estos	puntos	a	modo	de	diario	de	este	proyecto	final	de	
grado.	
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2. ANTECEDENTES.	
2.1.	Identificación	de	las	obras.		
2.1.1. Emplazamiento	y	entorno.		
	
• Obra	de	La	Vall	d’Uixó.	
	
El	bloque	de	viviendas	que	se	proyecta,	se	situará	en	un	solar	en	la	Calle	Alfondeguilla,	número	
11	de	La	Vall	d’Uixó.	
	
La	Vall	d’Uixó	es	un	municipio	de	67,10	km2	con	31671	habitantes	que	se	encuentra	a	25	km	
del	sur	de	Castellón	de	la	Plana	y	a	40	km	de	la	población	de	Valencia.	
	
Con	unas	excelentes	vías	de	comunicación,	la	población	es	conocida	por	las	Grutas	de	San	José,	
un	 espacio	 natural	 único,	 donde	 poder	 realizar	 un	 paseo	 en	 barca	 sobre	 las	 aguas	 del	 río	
navegable	más	largo	de	Europa.	
Si	nos	adentramos	en	la	ciudad,	encontramos	tanto	arquitectura	moderna,	como	multitud	de	
calles	y	plazas	de	gran	valor	histórico.	
	
El	solar,	con	referencia	catastral	6221103YK3162S,	se	ubica	en	la	zona	Norte	de	la	localidad	en	
una	 zona	 de	 reciente	 urbanización,	 tiene	 forma	 sensiblemente	 rectangular	 y	 con	 un	 único	
frente	a	vía	pública.		
Sus	 dimensiones	 son	 de	 8,00	m	 a	 la	 C/	 Alfondeguilla,	 y	 de	 23,00	m.	 de	 profundidad,	 dando	
como	resultado	una	superficie	de	184,00	m2	de	parcela.	
	
El	edificio	que	se	proyecta	se	asienta	sobre	un	solar	que	se	encuentra	en	el	ámbito	del	vigente	
Plan	General	de	Ordenación	Urbana	de	La	Vall	d’Uixó,	aprobado	el	8	de	febrero	de	1995.	
	
-	Clasificación	del	suelo:	Suelo	Urbano.	
-	Zona	de	calificación	urbanística:	Zona	II:	De	Ensanche.	
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-Emplazamiento	calle	Alfondeguilla	(La	Vall	d’Uixó)-	
	
El	acceso	al	solar	para	la	realización	de	los	trabajos	es	buena,	aunque	se	deberá	cortar	la	calle	
para	descargar	los	materiales	con	un	camión	grúa.	
La	calle	tiene	una	dimensión	de	6	metros	más	dos	aceras	de	prácticamente	un	metro	cada	una.	
	
A	pesar	de	su	buen	acceso,	presenta	un	pequeño	inconveniente	en	el	día	a	día,	al	encontrarse	
en	 las	 inmediaciones	 de	un	 colegio.	 Siendo	 las	 horas	más	 conflictivas	 para	 esta	 descarga	de	
materiales	las	de	entrada	y	salida	de	escolares	(9:00,	12:30,	15:30	y	17:00	horas)	por	la	mayor	
afluencia	de	vehículos	y	viandantes..	
	
Por	 lo	demás,	el	edificio	se	encuentra	en	una	zona	tranquila,	no	muy	poblada,	ya	que	es	una	
zona	de	baja	afluencia	de	tráfico.	Ubicado	en	la	zona	antigua	del	pueblo	pero	con	facilidad	de	
llegada	al	centro.	
En	esta	zona	existen	tanto	viviendas	unifamiliares	como	edificios	de	viviendas.	
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-Situación	calle	Alfondeguilla	(La	Vall	D’Uixó)-	
	
	
• Obra	de	Burriana.	
	
En	este	caso,	 la	obra	a	ejecutar	es	 la	de	una	vivienda	unifamiliar	aislada,	que	 se	 sitúa	en	un	
solar	de	la	Avenida	Unión	Europea,	número	32	de	la	localidad	de	Burriana.	
	
La	ciudad	de	Burriana	tiene	un	total	de	42	km2	de	superficie,	y	cuenta	con	34708	habitantes.	Se		
encuentra	situada	a	12	kilómetros	de	Castellón	de	la	Plana	y	a	64	kilómetros	de	Valencia.		
	
La	poca	distancia	que	separa	el	pueblo	de	 la	playa,	hace	que	Burriana	cuente	con	un	puerto	
pesquero	muy	 importante,	 además	 de	 poseer	 de	 un	 club	 náutico	 y	 de	 una	 escuela	 de	 vela.	
Todo	 esto	 ligado	 a	 un	 gran	 patrimonio	 cultural,	 consiguen	 que	 sea	 una	 ciudad	 de	 las	 más	
importantes	de	la	Provincia	de	Castellón.	
	
El	solar,	se	corresponde	con	la	parcela	23.2	del	Proyecto	de	Reparcelación	del	Sector	Novenes	
de	Calatrava	con	 referencia	 catastral	0388512YK5108N0001UE.	Su	 forma	es	 rectangular,	 con	
unas	dimensiones	de	14,285	metros	de	fachada	y	35,00	metros	de	fondo.	Con	una	superficie	
de	parcela	total	de	500	m2.	
	
- Clasificación	del	suelo:	Urbanizable.	
- Categoría:	Residencial	Unifamiliar.	
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-Emplazamiento	Avenida	Unión	Europea	(Burriana)-	
	
Dado	que	el	solar	se	encuentra	en	una	zona	de	nueva	urbanización,	el	acceso	es	muy	bueno.	
Además	tenemos	el	permiso	de	los	dueños	de	los	solares	que	lindan	con	el	nuestro	para	poder	
acopiar	material,	entrada	y	salida	de	vehículos,	etc.		
	
Al	contrario	que	 la	obra	de	La	Vall	D’Uixó,	en	esta	no	hay	ningún	 inconveniente	a	 la	hora	de	
entrada	 y	 salida	 vehículos	 o	 para	 descargar	 materiales,	 ya	 que,	 al	 ser	 una	 zona	 de	 nueva	
construcción	en	la	que	existen	pocas	edificaciones,	el	trafico	es	escaso.		
	
Como	 hemos	 dicho	 anteriormente	 el	 solar	 esta	 ubicado	 en	 la	 zona	 nueva	 de	 la	 ciudad,	 con	
facilidad	de	acceso	y	a	pocos	kilómetros	del	Grao	de	Burriana.	
Nuestra	 vivienda	 va	 acorde	 con	 el	 entorno,	 dado	 que	 todas	 las	 edificaciones	 construidas	
alrededor	son	viviendas	unifamiliares	similares	a	la	nuestra.	
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-Situación	Avenida	Unión	Europea		(Burriana)-	
	
2.1.2. Descripción	de	los	edificios	proyectados.	
	
• Obra	de	La	Vall	D’Uixó.	
	
En	 el	 solar	 de	 184,00	 m2	 se	 proyecta	 un	 bloque	 de	 4	 viviendas	 entre	 medianeras	 cuyo	
programa	 y	 funcionamiento	 responden	 a	 las	 necesidades	 y	 exigencias	 formuladas	 por	 los	
promotores.	
El	edificio	se	compone	de	planta	baja	destinada	a	local	sin	uso	determinado	y	dos	plantas	con	
dos	 viviendas	 por	 planta,	 quedando	 las	 de	 la	 planta	 segunda	 vinculadas	 a	 trasteros	 que	 se	
sitúan	en	la	planta	azotea.	
	
La	planta	baja	dispone	de	un	acceso	común	para	las	viviendas,	cuarto	de	instalaciones	de	agua	
y	luz,	y	del	citado	local	diáfano	con	una	superficie	de	130,32	m2	sin	uso	definido.	
	
Las	viviendas	situadas	en	la	planta	primera	son	la	vivienda	tipo	A,	con	68,27	m2	de	superficie	
útil,	y	la	vivienda	tipo	B	con	69,54	m2	útiles.		
	
Las	viviendas	situadas	en	la	segunda	planta	son	la	vivienda	tipo	C,	con	una	superficie	de	84,76	
m2,	y	la	vivienda	tipo	D	con	80,58	m2.		
	
Se	 dispone	 de	 una	 patio	 interior	 al	 que	 vuelcan	 la	 escalera,	 cocina	 salón-comedor,	 creando	
circulación	de	ventilación	para	esta	pieza,	aseos	o	lavaderos	y	dormitorios	dobles.	
	
En	la	azotea,	se	dispondrán	los	trasteros	vinculados	a	las	viviendas	inferiores	y	desde	el	núcleo	
de	 comunicación	 común	 sólo	 se	 tendrá	 acceso	 a	 la	 terraza	 transitable	 y	 descubierta	 con	
orientación	oeste.	
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• Obra	de	Burriana.	
	
En	este	caso,	En	Burriana	se	trata	de	un	edificio	para	vivienda	unifamiliar	aislada,	compuesto	
de	planta	baja	y	alta.	
El	edificio	se	organiza	de	forma	racional	y	sencilla	en	base	a	esquemas	requeridos	por	el	cliente	
y	adaptándose	a	la	geometría	y	topografía	del	solar.	
El	 acceso	 se	 produce	 por	 la	 fachada	 de	 la	 Avenida	 Unión	 Europea,	 comunicando	 el	 espacio	
público	(acera	y	acceso	rodado)	con	los	espacios	privados.	
	
El	 proyecto	 se	 ha	 realizado	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 peculiaridades	 de	 la	 parcela,	 las	
características	del	entorno	y	los	criterios	estéticos	de	la	zona	de	ambientación	urbanística	en	la	
que	se	construye.	
Además	de	la	vivienda,	se	proyecta	una	piscina	de	dimensiones	6,00	m	x	3,00	m.	
	
En	 la	 parte	 de	 la	 fachada	 a	 la	 calle	 de	 la	 planta	 baja	 se	 proyecta	 el	 garaje,	 un	 cuarto	 de	
instalaciones	y	vestíbulo	de	acceso.	
La	 planta	 baja	 de	 vivienda	 se	 distribuye	 con	 una	 estancia	 única	 destinada	 a	 salón-comedor-
cocina	y	un	baño.	
Adosada	a	 la	 fachada	norte	se	ubica	una	escalera	 lineal	de	acceso	a	 la	planta	alta.	 Junto	a	 la	
fachada	sur	se	prevé	una	terraza	cubierta,	frente	al	ámbito	de	la	cocina.	
	
En	 la	 planta	 alta	 se	 distribuyen	 tres	 dormitorios	 dobles,	 con	 dos	 baños,	 uno	 de	 ellos	
incorporado	al	dormitorio	principal.	
	
La	cubierta	general	el	edificio	se	resuelve	como	azotea	no	transitable.	
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2.1.3 Superficies	útiles	y	construidas.		
	
• Obra	de	La	Vall	D’Uixó.	
	
Como	detallamos	en	el	punto	anterior,	el	edificio	cuenta	
con	cuatro	viviendas,	dos	en	la	primera	planta	y	otras	dos	
en	 la	 segunda	 vinculadas	 a	 un	 trastero	 en	 la	 planta	
tercera.	
	
La	vivienda	Tipo	A	de	 la	primera	planta	esta	compuesta	
por	 estar-comedor-cocina	 y	 un	 aseo	 de	 cortesía,	
habitación	doble,	baño,	y	habitación	principal.	
	
Estas	 imágenes	 pertenecen	 al	 plano	 número	 02,	
Distribución,	Cotas	y	superficies	primera	planta	y	en	él	se	
observa	 la	 distribución	 de	 esta	 vivienda,	 con	 sus	
correspondientes	cotas	y	superficies.	
	
La	distribución	y	las	superficies	de	las	viviendas	restantes	
se	pueden	consultar	en	 los	planos	números	01,	02,	03	y	
04.	
	
	
	
	
	
	
• Obra	de	Burriana.	
	
Como	 se	 puede	 observar	 en	 esta	 tabla	 y	 en	 el	 plano	 05,	 planta	 de	 cotas	 y	 superficies,	 la	
vivienda	tiene	un	total	de	283,51	m2	de	superficie	construida	y	231,28	m2	de	superficie	útil	que	
está	dividida	en	planta	baja	que	cuenta	con	132,16	m2	y	planta	alta	con	una	superficie	de	99,12	
m2.	
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2.2. Agentes.		
	
• Obra	de	La	Vall	D’Uxó.	
	
Promotor:	
El	 promotor	 del	 presente	 proyecto	 es	 la	 C.R.S.I.	 de	 La	 Vall	 D’Uixó	 (Castellón),	 que	
recibe	dicho	proyecto	con	la	obra	empezada,	concretamente	llegó	a	construirse	hasta	
la	estructura.	
	
Proyectistas:	
V.A.A.	 y	 H.L.P.,	 arquitectos	 colegiados	 en	 el	 Colegio	 Oficial	 de	 Arquitectos	 de	 la	
Comunidad	Valenciana	y	con	domicilio	en	Burriana.	
	
Constructor:	
Construcciones	Meliquero	S.L.	con	domicilio	en	La	Vall	D’Uixó		(Castellón).		
También	recibe	la	obra	ya	empezada.	
	
Dirección	Facultativa:	
- Director	de	obra:	Arquitectos	V.A.A.	y	H.L.P.	
- Director	de	la	ejecución	de	la	obra:	F.A.P.	
- Coordinador	de	seguridad	y	salud:	F.A.P.	
	
• Obra	de	Burriana.	
	
Promotor:	
El	promotor	del	presente	proyecto	es	D.	S.A.S.	y	con	domicilio	social	en	Burriana.	
	
Proyectista:	
M.B.G.,	 arquitecto	 colegiado	 en	 el	 Colegio	 Oficial	 de	 Arquitectos	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana	y	con	domicilio	en	Burriana.	
	
Constructor:	
En	 esta	 obra	 se	 subcontratan	 todas	 las	 fases,	 lo	 veremos	 en	 un	 organigrama	 en	 el	
punto	4.	
	
Dirección	Facultativa:	
- Directora	de	obra:	M.B.G.	
- Director	de	la	ejecución	de	la	obra:	I.S.N.	
- Coordinador	de	seguridad	y	salud:	I.S.N.	
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2.3.	Estado	de	la	obra	de	La	Vall	D’Uixó.		
	
Gracias	al	contacto	familiar	con	la	empresa	constructora,	tenemos	la	oportunidad	de	trabajar	
con	 una	 obra	 de	 estas	 características,	 algo	 común	 en	 estos	 tiempos	 que	 corren,	 ya	 que	 se	
encuentra	inacabada	y	se	van	a	retomar	las	obras.	
	
Como	estudiante,	el	primer	contacto	con	la	obra	de	la	calle	Alfondeguilla	se	realiza	a	principios	
de	 octubre	 de	 2015.	 Lo	 primero	 que	 realizamos	 es	 una	 serie	 de	 reuniones	 con	 la	 entidad	
bancaria	para	intentar	llegar	a	un	acuerdo	y	poder	retomar	las	obras.	Para	esto,	presentamos	
un	presupuesto	basándonos	en	el	proyecto	que	nos	proporciona	la	entidad	bancaria,	y	en	unas	
visitas	a	la	obra	para	ver	el	alcance	exacto	de	las	obras.	
El	presupuesto	es	aprobado	a	finales	de	noviembre	y	prácticamente	un	mes	después	empiezan	
los	 trabajos	 en	 la	 obra.	 Como	 se	 ha	 dicho	 anteriormente	 esta	 obra	 ya	 estaba	 empezada,	 se	
encontraba	con	la	estructura	ya	terminada.	
	
Las	fases	ejecutadas	con	anterioridad	a	la	llegada	de	la	empresa	Construcciones	Meliquero	S.L.	
son	las	siguientes:	
	
- Movimiento	de	tierras.	
- Cimentación.	
- Red	de	saneamiento.	
- Estructura	de	todo	el	edificio.	
- Tabiques	medianeros	del	edificio	
La	empresa	ejecutó	las	restantes	fases	durante	el	seguimiento:	
	
- Cubiertas.	
- Tabiquería	interior.	
- Revestimientos.	
- Solados.	
- Carpintería	de	madera.	
- Carpintería	metálica.	
- Instalación	eléctrica.	
- Instalación	de	fontanería.	
- Captación	de	energía	solar.	
- Acristalamientos.	
- Pintura.	
- Mobiliario.	
- Instalaciones	especiales.	
- Instalación	de	protección	contra	incendios.	
- Estudio	seguridad	y	salud.	
- Control	de	calidad.	
- Gestión	de	residuos.	
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2.4.	Estado	de	la	obra	de	Burriana.		
	
En	 Burriana	 nos	 encontramos	 con	 un	 solar	 ya	 preparado	 para	 excavar,	 sin	 ningún	 tipo	 de	
vegetación	 de	 por	medio,	 salvo	 con	 la	 existencia	 de	 una	 pequeña	 edificación	 que	 previo	 al	
replanteo	de	la	vivienda,	debía	ser	demolida.	
	
La	primera	visita	fue	con	la	Directora	de	la	obra	y	con	el	Director	de	ejecución	de	la	obra,	con	el	
fin	 de	 replantear	 en	 el	 solar	 donde	 iría	 ubicada	 la	 vivienda.	 Al	 llegar	 a	 la	 obra	 la	 empresa	
encargada	 a	 realizar	 el	 movimiento	 de	 tierra	 procedía	 a	 la	 demolición	 de	 la	 pequeña	
edificación	antes	mencionada.	
	
Con	la	ayuda	del	oficial	y	utilizando	unas	estacas	de	madera,	cinta	métrica,	hilo,	una	escuadra	y	
un	nivel,	marcamos	cual	era	exactamente	nuestra	parcela	y	donde	iba	ubicada	la	vivienda	en	el	
cual	comenzaron	los	trabajos	de	excavación.	
	
En	el	seguimiento	de	esta	obra,	estudiaremos	las	siguientes	fases:	
	
- Movimiento	de	tierras.	
- Cimentación.	
- Red	de	saneamiento.	
- Estructura	de	la	vivienda.	
- Instalaciones.	
Las	restantes	fases	son	estudiadas	en	la	obra	de	La	Vall	D’Uixó.	
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3. ESTUDIO	Y	ANÁLISIS	DEL	PROYECTO.	
3.1.	Análisis	constructivo	del	edificio	de	Burriana.		
3.1.1. Movimiento	de	tierras.		
	
Previamente	al	movimiento	de	 tierras	y	para	poder	planificar	una	correcta	cimentación	y	un	
muro	de	contención,	se	analizaron	los	resultados	del	estudio	geotécnico.	
	
Para	poder	trabajar	con	toda	la	maquinaria,	 los	promotores	de	la	obra	llegaron	a	un	acuerdo	
con	 los	 vecinos	 del	 solar,	 cediendo	 durante	 la	 construcción	 su	 uso	 para	 las	 tareas	 de	
excavación,	acopio	y	construcción.		
Mediante	una	rampa	se	dio	acceso	a	dicha	maquinaria.	
	
La	 vivienda	 esta	 compuesta	 por	 una	 zona	 de	 entrada,	 en	 la	 que	 no	 se	 excavará,	 ya	 que	 no	
contiene	 cimentación.	 Por	 lo	 tanto	 esta	 zona	 podrá	 ser	 utilizada	 para	 el	 acopio	 de	 tierras	
extraídas	de	la	excavación	
Se	 realiza	 una	 excavación	 con	medios	mecánicos	 incluso	 con	 ayuda	manual	 en	 las	 zonas	 de	
difícil	 acceso	 que	 empieza	 a	 9,25	metros	 de	 la	 línea	 de	 la	 calle.	 Al	 llegar	 a	 la	 cota	 deseada	
procedemos	a	la	excavación	de	las	zapatas	y	zanjas.	
	
3.1.2. Cimentación.		
	
Observamos	en	 la	 imagen	 la	retroexcavadora	realizando	 los	trabajos	de	vaciado	de	zapatas	y	
riestras,	previo	replanteo	de	toda	la	cimentación.	
	
Los	muros	de	contención	de	la	vivienda,	se	cimientan	con	zapata	corrida	de	hormigón	armado	
excéntrica	o	centrada	respecto	al	muro	de	la	que	arrancan	los	pilares.	Asimismo,	se	disponen	
vigas	centradoras	y	de	atado.	
	
-	Cimentación	(Burriana)	-	
3.1.3. Estructura.		
	
Para	 el	 cálculo	 de	 los	 distintos	 elementos	 resistentes	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	en	 la	 fase	de	
diseño	varias	hipótesis	como	así	se	detalla	en	la	memoria	del	proyecto	de	ejecución:	
carga	vertical	total,	con	alternancia	de	sobrecargas	y	carga	vertical	combinada	con	viento.	
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La	 estructura	 portante	 se	 resuelve	 con	 pilares	 de	 hormigón	 armado	 en	 cámara	 sanitaria	 y	
metálicos	en	el	resto	de	plantas.	
	
Los	 forjados	son	reticulares	con	casetones	perdidos	de	hormigón	aligerado.	La	escalera	de	 la	
vivienda	se	construye	con	losa	de	hormigón	armado.	
	
3.1.4. Instalaciones.		
	
Una	vez	realizada	toda	la	excavación	y	vertido	el	hormigón	de	limpieza,	los	operarios	colocan	
el	armado	y	antes	del	hormigonado	se	colocará	alrededor	de	todo	el	armado	la	toma	de	tierra,	
como	se	aprecia	en	la	imagen	a	continuación	adjunta.	
	
	
-	Toma	de	Tierra	(Burriana)	-	
	
Una	 vez	 finalizada	 la	 cimentación,	 montamos	 el	 armado	 de	 todo	 el	 muro,	 posteriormente	
colocamos	 el	 encofrado	 para	 poder	 verter	 el	 hormigón,	 es	 muy	 importante	 antes	 del	
hormigonado	del	muro,	dejar	previsto	 los	huecos	de	ventilación	u	otros	pasa	muros	para	 las	
instalaciones	eléctricas,	de	agua	o	evacuación.	
	
	
	
		
-	Construcción	de	Muro	(Burriana)	-	
	 SEGUIMIENTO	DE	OBRA	(varios	casos	de	estudio)		
	
	 	 	 17	
	
En	 la	construcción	de	 los	 forjados,	 también	se	 tienen	que	prever	unos	huecos	para	pasar	 las	
instalaciones,	 en	 este	 caso	 se	 han	 utilizado	 unos	 tubos	 de	 PVC,	 de	 mayor	 diámetro	 al	 que	
precisará	 por	 cálculo	 por	 ejemplo	 de	 las	 bajantes	 de	 aguas.	 La	 colocación	 es	 prácticamente	
idéntica	a	 la	explicada	anteriormente,	una	vez	colocado	 todo	el	armado	y	antes	de	verter	el	
hormigón,	 se	 colocaran	 estos	 pasa	 tubos	 en	 el	 lugar	 más	 idóneo.	 Deberá	 en	 todo	 caso	
replantearse	cuidadosamente	con	 los	planos	de	cotas	y	distribución,	 junto	con	 los	planos	de	
estructuras.	
En	 el	 plano	 número	 15	 se	 puede	 observar	 que	 sí	 está	 previsto	 la	 colocación	 de	 estos	 pasa	
tubos.		
	
	
-	Pasa	tubos	en	forjado	(Burriana)	-	
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3.2.	Análisis	constructivo	del	edificio	de	La	Vall	D’Uixó.		
3.2.1. Cerramientos.		
	
• Fachada	principal	con	acabado	de	cara	vista.	
	
El	 cerramiento	de	 la	 fachada	principal	 que	 recae	en	 la	Calle	Alfondeguilla	 con	orientación	al	
Este,	 está	 compuesto	 en	 proyecto	 por	 una	 doble	 hoja,	 la	 exterior	 de	 ½	 pie	 de	 espesor	 de	
fábrica,	de	 ladrillo	 cerámico	 cara	 vista	perforado	hidrófugo,	 salmón,	acabado	 liso,	24x11,5x5	
cm,	con	junta	de	1	cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-40	(1:6),	con	enfoscado	interior	y	
la	 interior	 de	 7	 cm	 de	 espesor	 de	 fábrica,	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 doble,	 para	 revestir,	
33x16x7	 cm,	 recibida	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-40	 (1:6),	 con	 un	 aislamiento	 intermedio	
formado	por	espuma	rígida	de	poliuretano	proyectado	de	30	mm	de	espesor	mínimo,	40	kg/m2	
de	densidad	mínima,	aplicado	directamente	sobre	el	paramento.	
	
La	 intención	 del	 arquitecto	 y	 de	 los	 anteriores	 promotores	 y	 constructores	 de	 la	 obra	 era	
realizar	 una	 fachada	 con	 un	 tramo	 acabado	 con	 cara	 vista	 y	 otro	 tramo	 acabado	 con	 un	
revestimiento	de	mortero	de	cemento.	
	
Cuando	 llegó	 el	 nuevo	 promotor	 y	 la	 nueva	 empresa	 constructora	 adoptaron	 un	 nuevo	
acabado	tanto	en	la	fachada	principal	como	en	la	posterior	con	la	intención	de	que	esta	fuese	
mas	atractiva	para	una	futura	venta	de	los	pisos.	
	
Este	 nuevo	 acabado	 lo	 veremos	 mas	 detalladamente	 en	 el	 punto	 3.3.	 Indefiniciones,	
contradicciones	y	modificaciones	del	proyecto.	
	
• Fachada	posterior.	
	
La	fachada	posterior	está	compuesta	de	dos	hojas	apoyadas	en	el	forjado,	la	exterior	de	½	pie	
de	espesor	de	fábrica,	de	 ladrillo	cerámico	hueco	triple,	para	revestir,	33x16x11	cm,	recibida	
con	mortero	de	 cemento	M-40	 (1:6),	 y	 la	 interior	de	7	 cm	de	espesor	de	 fábrica,	 de	 ladrillo	
cerámico	 hueco	 doble,	 para	 revestir,	 33x16x7	 cm,	 recibida	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-40	
(1:6),	con	un	aislamiento	intermedio	formado	por	espuma	rígida	de	poliuretano	proyectado	de	
30	 mm	 de	 espesor	 mínimo,	 40	 kg/m2	 de	 densidad	mínima,	 aplicado	 directamente	 sobre	 el	
paramento.		
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-Alzado	calle	Alfondeguilla	y	alzado	posterior	(La	Vall	D’Uixó)-	
	
3.2.2. Carpintería.	
	
• Carpintería	interior.	
	
La	 carpintería	 interior	 está	 formada	 por	 puertas	 de	madera	 de	 haya	 vaporizada	 abatibles	 y	
correderas,	 siendo	 las	 correderas	 únicamente	 las	 de	 un	 baño	 de	 cada	 vivienda.	 Hay	 dos	
tamaños	de	puerta,	las	de	hoja	abatibles	que	son	de	0,82	u	0,72	m	de	anchura	y	las	correderas	
que	son	de	0,72	m	de	anchura.	
	
También	 forman	parte	de	 la	carpintería	 interior	 las	puertas	de	 los	armarios	que	son	de	haya	
vaporizada	igual	que	las	puertas.	Hay	3	tipos	de	armarios:	
	
- Modelo	A:	3	hojas	abatibles	de	0,49	m	cada	una	con	unas	medidas	del	armario	de	
1,60	x	2,58	m.	
- Modelo	B:	5	hojas	abatibles	de	0,51	m	cada	una	con	unas	medidas	del	armario	de	
2,68	x	2,58	m.	
- Modelo	C:	3	Hojas	abatibles	de	0,60	m	cada	una	con	unas	medidas	del	armario	de	
1,95	x	2,58	m.	
	
• Carpintería	exterior.	
	
La	carpintería	exterior	esta	formada	por	puertas	y	por	ventanales	de	aluminio,	según	el	plano	
de	carpintería	metálica	existen	lacados	en	blanco	y	en	negro.		
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Podemos	encontrar	diferentes	modelos	de	puerta,	como	por	ejemplo	la	puerta	de	entrada	al	
edificio	lacada	en	negro	con	unas	medidas	de	1,15	x	2,45	que	incluye	un	vidrio	laminado,	la	de	
entrada	 al	 local	 que	 contiene	 una	 puerta	 enrollable	 lacada	 en	 negra	 de	 2,20	 x	 2,45	m,	 una	
puerta	de	0,92	y	un	vidrio	laminado,	las	de	salida	al	balcón	también	lacadas	en	negro	y	las	de	
cubierta	y	patios	que	serán	lacadas	en	blanco.	
	
Ventanales	existen	de	distintas	medidas,	de	distinta	forma	de	apertura	y	con	o	sin	persianas,	
los	 de	 fachada	 son	 correderos	 lacados	 en	 negro,	 el	 de	 la	 cocina	 oscilobatientes	 lacado	 en	
blanco,	 los	 del	 baño	 oscilobatientes	 también	 lacados	 en	 blanco	 y	 todos	 los	 demás	 que	
pertenecen	a	las	habitaciones	son	correderos	lacados	en	blanco.	
	
En	 cuanto	al	 vidrio	hay	de	dos	 tipos,	 el	 de	 la	puerta	de	entrada	al	 edificio	 y	el	 del	 local	 son	
vidrios	laminados	6+butiral+6	y	los	de	los	ventanales	son	vidrios	5+6+6	mm	ó	6+6+6	mm.	
	
Estas	clases	de	vidrios	son	los	que	indicaba	la	memoria,	pero	cuando	se	colocaron	se	opto	por	
vidrio	laminar	en	todos	los	ventanales	y	las	puertas	que	contenían	vidrio.	
	
3.2.3. Tabiquería.		
	
• Tabiquería	en	el	interior	de	viviendas.	
	
Se	realiza	con	ladrillo	cerámico	recibido	con	mortero	y	revestido.	En	todas	 las	viviendas	es	el	
mismo	método	para	dividir	las	estancias	que	la	componen.	
	
La	descripción	que	encontramos	en	la	memoria	es	la	siguiente:		
	
Formación	de	partición	de	una	hoja	de	7	cm	de	espesor	de	fábrica,	de	ladrillo	cerámico	hueco	
doble,	para	revestir,	33x16x7	cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-40	(1:6).	Incluso	p/p	de	
aplomado	y	recibido	de	cercos	y	precercos,	mermas	y	roturas.	
	
Siendo	 esta	 la	 descripción	 que	 nos	 encontramos	 en	 las	 mediciones	 del	 proyecto,	 estas	
dimensiones	 ya	 no	 son	 las	mas	 habituales,	 ahora	 se	 suele	 utilizar	 el	 ladrillo	 cerámico	 hueco	
doble	24x12x7	cm	
	
	
-	Formación	de	tabiquería	interior	de	viviendas	(La	Vall	D’Uixó)	-	
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-	Detalle	tabique	cerámico	hueco	doble	-	
	
• Tabiquería	para	ascensor.	
	
En	este	 caso	 se	utiliza	 ladrillo	 cerámico	 acústico	que	debe	 cumplir	 con	 la	 normativa,	 ya	que	
cuando	 el	 ascensor	 está	 en	 funcionamiento	 produce	 ruido,	 y	 al	 estar	 lindando	 espacios	
habitables	 se	 exige	 la	 formación	 de	 un	 cerramiento	 con	 unas	 condiciones	 acústicas	 y	 de	
resistencia	al	fuego	especiales.	
Para	 asegurarnos	 que	 cumple	 con	 lo	 exigido,	 debemos	 pedir	 al	 fabricante	 el	 certificado	 del	
producto	que	nos	garantice	su	cumplimiento.	
	
La	descripción	que	encontramos	en	la	memoria	es	la	siguiente:		
Formación	 de	 partición	 de	 una	 hoja	 de	 1/2	 pie	 de	 espesor	 de	 fábrica,	 de	 ladrillo	 cerámico	
perforado	acústico,	para	revestir,	24x11x10	cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-40	(1:6).	
Incluso	p/p	de	aplomado	y	recibido	de	cercos	y	precercos,	mermas	y	roturas.	
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-	Hueco	de	ascensor	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
	
-Detalle	½	pie	de	ladrillo	perforado	para	ascensor-	
	
• Tabiquería	para	división	de	viviendas.	
	
Dos	hojas	de	ladrillo	cerámico	doble	para	revestir.	
En	todas	las	plantas	del	edificio	para	dividir	una	vivienda	con	la	otra.	
	
La	descripción	que	encontramos	en	la	memoria	es	la	siguiente:	
	
Formación	de	partición	de	dos	hojas	de	9	cm	de	espesor	de	fábrica,	de	ladrillo	cerámico	hueco	
doble,	para	revestir,	33x16x9	cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-40	(1:6),	con	enfoscado	
interior	 en	 una	 de	 ellas,	 con	 un	 aislamiento	 acústico	 formado	 por	 lámina	 formada	 por	 dos	
capas	de	napa	de	poliéster	adheridas	térmicamente	a	una	lámina	sintética	con	base	polimérica	
de	 alta	 densidad,	 espesor	 40	mm,	 7,50	 kg/m2	 de	 peso	medio,	 fijado	 con	mortero	 adhesivo,	
colocado	a	 tope	para	evitar	puentes	 térmicos	 y	posterior	 sellado	de	 todas	 las	uniones	entre	
paneles	 con	 cinta	 de	 sellado	 de	 juntas.	 Incluso	 p/p	 de	 aplomado	 y	 recibido	 de	 cercos	 y	
precercos,	mermas	y	roturas.	
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3.2.4. Revestimientos.	
	
• Enfoscado.	
	
Se	realizan	revestimientos	continuos	de	mortero	de	cemento	en	baños,	aseos	y	en	el	patio	de	
luces,	 maestreado	 de	 15	 mm	 de	 espesor	 aplicado	 sobre	 un	 paramento	 vertical	 exterior	 e	
interior,	previo	enfoscado	con	un	mortero	cemento,	 formando	una	capa	 rugosa	de	agarre	al	
paramento	de	2	a	4	mm	de	espesor,	acabado	superficial	salpicado	o	rugoso.	
	
	
-	Enfoscado	de	mortero	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
• Enlucidos.	
	
En	 el	 interior	 de	 la	 vivienda	 excepto	 en	 los	 cuartos	 húmedos,	 encontramos	 tanto	 enlucidos	
horizontales	como	verticales.	
	
Sobre	 el	 paramento	horizontal	 es	 un	 revestimiento	 continuo	de	 yeso,	maestreado	 a	 3	m	de	
altura,	de	15	mm	de	espesor,	formado	por	una	primera	capa	de	guarnecido	con	pasta	de	yeso	
grueso	 YG,	 aplicados	 sobre	 los	 paramentos	 a	 revestir	 y	 una	 segunda	 capa	 de	 enlucido	 con	
pasta	de	yeso	fino	YF,	que	constituye	la	terminación	o	remate.	
	
Verticalmente	se	coloca	un	revestimiento	continuo	de	yeso	hasta	3	m	de	altura,	de	15	mm	de	
espesor,	 formando	 una	 primera	 capa	 de	 guarnecido	 con	 pasta	 de	 yeso	 grueso	 YG,	 aplicado	
sobre	los	paramentos	a	revestir	y	una	segunda	capa	de	enlucido	con	pasta	de	yeso	fino	YF,	que	
constituye	la	terminación	o	remate.	
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-	Enlucido	de	yeso	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
• Alicatados.	
	
Son	 colocados	 en	 la	 cocina	 y	 los	 baños.	 Es	 un	 azulejo	 recibido	 con	 mortero	 de	 cemento,	
rellenando	con	el	mismo	mortero	los	huecos	que	pudiesen	quedar,	rejuntado	con	lechada	de	
cemento	del	mismo	color	que	las	piezas.	
El	tipo	de	azulejo	no	se	contempla	en	la	memoria,	se	elegirá	a	mediados	que	vaya	avanzando	la	
obra.	
	
• Pavimentos.	
	
En	todo	el	edificio	a	excepción	de	los	espacios	comunes	se	utiliza	 la	misma	baldosa	cerámica	
de	gres	esmaltado	33x33	cm,	con	la	diferencia	que	en	las	zonas	húmedas,	terrazas	privadas	y	
planta	baja	tienen	una	resistencia	mayor	al	deslizamiento.	
	
Para	los	espacios	comunes	y	las	escaleras	se	proyectó	con	baldosas	de	mármol	crema	levante,	
para	interiores,	de	60x30x2	cm,	acabado	pulido.	Luego	veremos	la	solución	ejecutada.	
	
	
-	Muestra	Marmol	crema	Levante	(La	Vall	D’Uixó)	-	
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Los	peldaños	de	las	escaleras	privadas	de	planta	segunda	a	la	azotea	se	diseñaron	con	madera,	
compuestos	 por	 huellas	 en	 piezas	 de	 28x90	 cm,	 incluso	 piezas	 especiales,	 acabado	 pulido,	
finalmente	se	adoptó	otra	solución.	
	
La	terraza	privada	según	memoria	se	ejecutó	con	pavimento	cerámico.	
	
	
-	Colocación	de	pavimento	en	terraza	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
La		terraza	común	se	realizó	con	lo	especificado	en	la	memoria,	con	baldosín	catalán.	
	
	
-	Colocación	de	baldosín	catalán	en	terraza	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
• Falsos	techos.	
	
Suministro	y	formación	de	falso	techo	continuo,	constituido	por	placas	de	escayola	lisa;	fijación	
de	las	placas	por	medio	de	estopadas	colgantes	de	pasta	de	escayola	y	fibras	de	esparto,	con	
un	mínimo	de	tres	fijaciones.	Incluso	parte	proporcional	de	relleno	de	la	parte	exterior	de	las	
juntas	 entre	 placas,	 realización	 de	 juntas	 de	 dilatación,	 repaso	 de	 las	 juntas	 y	 acabado	
superficial	de	las	placas.	
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Encontramos	 falsos	 techos	 en	 planta	 baja,	 en	 espacios	 comunes	 y	 en	 algunas	 zonas	 de	 las	
viviendas,	por	donde	pasaran	todas	las	instalaciones	necesarias.	
	
	
-	Placa	de	escayola	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
3.2.5. Cubiertas.		
	
Las	 cubiertas	 serán	 planas.	 La	 cubierta	 plana	 no	 accesible	 estará	 compuesta	 por	 hormigón	
celular	 para	 formación	 de	 pendientes,	 aislamiento	 térmico	 formado	 por	 paneles	 de	
poliestireno	 extruido,	 lámina	 impermeabilizante,	 capa	 separadora	 antipunzonante	 y	 capa	 de	
gravas	trituradas.	
	
El	 patio	 interior	 accesible	 desde	 la	 primera	 planta	 y	 la	 terraza	 de	 la	 segunda	 planta	 se	
compondrán	de	hormigón	celular	para	formación	de	pendientes,	aislamiento	térmico	formado	
por	 paneles	 de	 poliestireno	 extruido,	 lámina	 impermeabilizante	 y	 pavimento	 de	 baldosas	
tomadas	con	mortero	de	cemento.	
	
	
	
-	Detalle	e	Imagen	de	la	cubierta	no	accesible	(La	Vall	D’Uixó)	-	
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3.2.6. Instalaciones.		
	
Cuando	 llegamos	 a	 la	 obra,	 aunque	 no	 estaba	 visible,	 la	 toma	 de	 tierra	 ya	 se	 encontraba	
instalada,	así	como	la	salida	de	aguas	a	la	red	general.	
No	se	 tuvo	en	cuenta	a	 la	hora	de	 realizar	 los	 forjados	 la	previsión	de	un	pasa	 tubos,	por	 lo	
tanto	la	única	opción	que	teníamos	para	pasar	las	tuberías	fue	perforar	el	forjado.	
Se	utilizaron	tubos	de	PVC	tanto	para	aguas	pluviales	como	para	saneamiento.	
	
	
-	Tubería	de	PVC	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
Una	 vez	 colocados	 todos	 los	 tubos	 de	 saneamiento	 y	 de	 pluviales,	 se	 recogen	 por	 el	 local	
formando	un	saneamiento	de	tipo	mixto,	como	podemos	apreciar	en	esta	imagen.	
	
	
-	Saneamiento	Mixto	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
También	se	colocaron	unos	tubos	de	PVC	para	ventilación	que	salían	desde	la	cocina	de	cada	
una	de	las	viviendas,	por	el	patio	de	luces	hasta	el	exterior.	
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-	Ventilación	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
La	 instalación	de	luz	y	de	agua	se	suministró	desde	sus	correspondientes	contadores	ha	cada	
una	de	las	viviendas,	salvando	cada	una	de	las	plantas	por	medio	del	cuadro	de	instalaciones	
situado	en	la	zona	de	la	escalera.	
	
Aunque	 se	diseño	un	ascensor	de	un	embarque,	 al	 retomar	 las	obras	 se	 instaló	un	ascensor	
monofásico,	 de	 doble	 embarque,	 adaptado	 para	 minusválidos,	 con	 un	 hueco	 de	 unas	
dimensiones	de	1,35	x	1,40	metros,	modificando	así	lo	que	decía	el	proyecto	inicial.	
	
3.2.7. Sanitarios.		
	
En	la	memoria	no	especifica	el	modelo	de	los	aparatos	sanitarios	que	se	colocarán	en	la	obra.	
	
Observando	los	planos	encontramos	que	las	viviendas	de	la	segunda	planta	están	compuestas	
por	 un	 baño	 y	 un	 lavadero,	 pero	 una	 vez	 llegado	 a	 la	 obra	 se	 decidió	 utilizar	 ese	 pequeño	
lavadero	como	un	aseo,	por	lo	tanto	se	colocarán	dos	inodoros	y	dos	lavabos	más	de	los	que	se	
pretendía	colocar	al	inicio	de	las	obras.	
En	Anexos,	en	el	plano	número	03,	distribución,	cotas	y	superficies	segunda	planta	de	La	Vall	
D’Uixó,	se	puede	observar	que	lo	que	ahora	utilizamos	como	aseo,	se	diseño	como	lavadero.	
	
3.2.8. Mobiliario	de	cocina.		
	
Existe	dos	tipos	de	muebles,	 los	colgados	y	 los	muebles	de	cocina	base	para	colocar	bancada	
superior	 continua.	 Ambos	 están	 acabados	 en	 laminado	 plástico	 con	 cantos	 redondeados,	
cuerpo	en	tablero	melamínico	color	blanco	de	16	mm	de	espesor.		
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3.3.	Indefiniciones,	contradicciones	y	modificaciones	del	proyecto.		
	
Cuando	 Construcciones	Meliquero	 recibe	 de	manos	 del	 promotor	 la	 obra	 de	 La	 Vall	 D’Uixó,	
algunos	de	los	trabajos	sufren	modificaciones	en	cuanto	al	proyecto	que	se	realizó	la	primera	
vez.	Ya	sea	por	parte	del	promotor,	arquitecto,	normativa	o	incluso	por	la	forma	de	trabajar	de	
la	 empresa	 constructora	 se	 toman	 alguna	 decisiones	 que	 hacen	 que	 la	 construcción	 o	 el	
acabado	de	los	elementos	sea	distinto.	
	
3.3.1. Cerramientos.	
	
• Fachada	principal.	
	
No	 se	 lleva	 a	 cabo	 el	 cara	 vista	 de	 la	 fachada,	 se	 ejecuta	 con	 un	 acabado	 liso	 de	 toda	 la	
fachada.	Diferenciando	algunas	zonas	de	esta	de	distinto	color	al	que	predomina.	
El	promotor	 fue	quien	propuso	esta	 idea	ya	que	pensaba	que	sería	mas	apetecible	para	una	
futura	venta.	
	
	
-	Fachada	terminada	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
3.3.2. Carpintería.	
	
• Carpintería	interior.	
	
Todas	 las	 puertas	 de	 las	 viviendas	 excepto	 la	 de	
entrada	a	estas	son	puertas	correderas	con	armazón	
metálico,	lisas	lacadas	en	blanco.		
Esa	idea	fue	propuesta	por	el	constructor	para	ganar	
algo	mas	de	espacio	a	las	viviendas,	sobretodo	en	las	
habitaciones.	
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• Carpintería	exterior.	
	
En	el	plano	de	carpintería	nos	indica	que	existe	aluminio	lacado	en	negro	y	aluminio	lacado	en	
blanco,	pero	solamente	se	colocó	aluminio	lacado	en	blanco.	
	
3.3.3. Tabiquería.	
	
En	cuanto	a	la	tabiquería	solo	existe	un	cambio	propuesto	por	el	arquitecto	para	cumplir	con	la	
normativa	en	cuanto	al	sonido	se	refiere.	
Se	cambió	la	doble	hoja	de	ladrillo	cerámico	para	división	de	viviendas	por	una	hoja	de	½	pie	
de	espesor	de	fábrica,	de	ladrillo	multiperforado	acústico	de	hormigón,	para	revestir,	24x12x10	
cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-40	(1:6)	que	cumple	con	lo	exigido.	Además	para	que	
tuviese	un	mayor	aislamiento	y	poder	pasar	 los	 tubos	de	 la	electricidad	se	cubrió	por	ambas	
partes	con	un	tabique	de	yeso	laminado.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.3.4. Revestimientos.	
	
En	 los	 tabiques	de	división	de	 las	 viviendas	el	Constructor	propuso	utilizar	un	 recubrimiento	
con	placas	yeso	laminado	sobre	armazón	de	acero	inoxidable	fijados	en	los	tabiques,	dando	la	
aprobación	el	Arquitecto	y	el	Promotor.	
	
Se	opto	por	este	método	ya	que	este	material	admite	cualquier	tipo	de	acabado	como	pintura,	
empapelado,	 alicatado…	 Además	 con	 el	 tabique	 de	 yeso	 laminado	 obtenemos	 un	 buen	
aislamiento	acústico	y	térmico	y	es	muy	útil	para	la	ocultación	de	las	instalaciones.	
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-	Placas	de	Yeso	Laminado	(La	Vall	D’Uixó)	-	
En	cuando	al	pavimento	utilizado	en	las	zonas	comunes,	escaleras	y	dentro	de	las	viviendas	se	
cambio	todo.	
En	las	zonas	comunes	se	opto	por	la	colocación	de	una	baldosa	cerámica,	como	se	observa	en	
la	imagen.	
	
	
-	Baldosa	cerámica	zonas	comunes	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
También	se	decidió	cambiar	el	mármol	crema	levante	de	las	escaleras,	por	el	granito	gris	grano	
fino,	se	colocó	tanto	en	las	escaleras	comunes	como	en	las	privadas	de	los	áticos.	
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-	Granito	gris	grano	fino	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
Dentro	de	las	viviendas	el	constructor	planteo	la	posibilidad	de	colocar	parquet,	ya	que	según	
su	criterio,	daría	un	mejor	aspecto	a	las	viviendas	y	las	haría	más	atractivas	de	cara	a	posibles	
compradores,	esta	posibilidad	fue	estudiada	por	el	promotor	y	finalmente	aceptada.	
	
	
-	Parquet	(La	Vall	D’Uixó)	-	
3.3.5. Modificación	de	planta	cubierta	y	ascensor	respecto	a	los	planos.	
	
Por	 deseo	 del	 promotor	 se	modificó	 la	 planta	 cubierta	 eliminando	 la	 llegada	 del	 ascensor	 a	
esta.		
En	 los	 primeros	 planos	 que	 se	 realizaron,	 el	 ascensor	 llegaba	 a	 la	 planta	 cubierta,	 pero	 al	
retomar	 las	 obras	 y	 replanteando	 esta	 planta	 se	 tomó	 la	 decisión	 de	 eliminar	 la	 llegada	 del	
ascensor	par	así	ganarle	mas	espacio	a	estas	dos	habitaciones,	utilizando	el	hueco	del	ascensor	
como	dos	armarios.	
Podemos	 observar	 en	 estos	 dos	 planos	 como	 se	 tenía	 proyectada	 al	 principio	 de	 las	 obras	
(Planta	 Cubierta)	 y	 como	 ha	 quedado	 después	 de	 su	 modificación	 (Planta	 Cubierta	
Modificada).			
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4.	ORGANIZACIÓN	Y	PROGRAMACIÓN	DE	LA	OBRA.	
	
En	 este	 punto	 analizaremos	 tanto	 la	 organización	 de	 las	 empresas	 que	 trabajan	 en	 las	
promociones	de	estudio	así	como	la	programación	y	su	cumplimiento.	
	
Empezamos	por	Construcciones	Meliquero,	es	una	empresa	especializada	en	la	realización	de	
promociones	 de	 este	 tipo,	 de	 viviendas	 unifamiliares	 y	 de	 reformas.	 Como	 cada	 empresa	
constructora,	esta	tiene	su	forma	y	metodología	de	trabajo.	
	
Ahora	mismo	cuenta	con	14	empleados,	alrededor	de	10	albañiles,	dos	operarios	de	fontanería	
y	 dos	 administrativas	 que	 son	 las	 encargadas	 de	 llevar	 toda	 la	 contabilidad	 de	 la	 empresa,	
pedidos	y	atención	al	cliente.	
	
Los	25	años	de	experiencia	que	tiene	esta	empresa	y	los	mas	de	40	años	que	lleva	trabajados	
en	 el	 sector	 el	 gerente	 de	 la	 empresa,	 hacen	 que	 no	 sea	 conveniente	 contar	 con	 ningún	
programa	 o	 software	 que	 facilite	 la	 organización	 y	 programación	 de	 las	 obras,	 ya	 que	 las	
promociones	 no	 son	 excesivamente	 grandes	 y	 cuenta	 con	 personal	 cualificado	 para	 realizar	
todo	tipo	de	trabajos	de	albañilería.	Por	lo	tanto,	de	modo	orientativo,	el	gerente	con	la	ayuda	
de	los	oficiales,	es	capaz	de	saber	cuanto	puede	durar	cada	partida	y	unidad	de	obra	así	como	
la	duración	final	de	cada	vivienda.	
	
Como	 se	 ha	 dicho	 anteriormente	 estos	 trabajadores	 conocen	 el	 oficio	 desde	 principio	 a	 fin,	
existen	4	oficiales	de	primera	que	con	la	ayuda	de	los	peones	son	capaces	de	llevar	una	obra.	
Por	 lo	 tanto	 existe	 poca	 subcontratación,	 normalmente	 solo	 se	 subcontrata	 la	 pintura	 y	 la	
electricidad.	
	
Esta	empresa	cuenta	con	el	material	y	herramientas	pertinentes	que	facilitan	la	realización	de	
trabajos.	Como	por	ejemplo,	dos	camiones,	uno	de	ellos	con	grúa	de	25	metros,	esto	hace	que	
los	sobrecostes	en	portes,	carga	y	descarga	sean	escasos.		
	
El	método	 de	 trabajo	 es	muy	 sencillo.	 La	 oficina	 se	 encuentra	 en	 La	 Vall	 D’Uixó	 y	 todas	 las	
mañanas	los	trabajadores	son	informados	de	lo	que	tienen	que	realizar	en	las	obras	que	en	ese	
momento	estén	en	construcción.		
Al	 finalizar	 cada	 jornada	 laborar	 los	 trabajadores	 vuelven	 a	 la	 oficina	 donde	 informarán	 al	
gerente	o	a	las	secretarias	de	lo	que	han	realizado,	dicho	trabajo	durante	cada	jornada	laboral	
es	controlado	por	el	gerente.	
	
A	continuación	de	exponen	dos	organigramas,	uno	de	cada	obra	en	el	que	explica	los	niveles	
de	subcontratación	que	encontramos	en	cada	una	de	ellas.	
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Observando	los	dos	organigramas	se	ve	claramente	 los	distintos	métodos	de	contratación	en	
cada	una	de	las	obras.		
En	La	Vall	D’Uixó	el	promotor	deposita	toda	su	confianza	en	un	único	constructor	y	este	es	el	
encargado	de	realizar	toda	la	obra,	subcontratando	diferentes	trabajos	como	son	electricidad,	
carpintería	y	pintura,	ya	que	no	cuenta	con	personal	cualificado	para	realizarlos.	
	
A	 diferencia	 de	 esta	 obra,	 en	 Burriana	 el	 promotor	 subcontrata	 directamente	 los	 trabajos	 a	
realizar,	solo	se	exponen	estos	tres	capítulos	ya	que	son	los	únicos	que	se	han	estudiado.	
	
	
	
	
	
PROMOTOR		
(La	Vall	D'Uixó)	
Electricidad	 Carpintería	de	Madera	
Carpintería	
Metálica	 Pintura	
Constructora	
PROMOTOR		
(Burriana)	
Movimiento	de	
Tierras	
Cimentación	y	
Estructura	
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5.	ESTUDIO	ECONÓMICO.	
	
En	el	estudio	económico	analizaremos	los	distintos	presupuestos	de	la	obra	realizada	en	La	Vall	
D’Uixó.	
	
Encontramos	 dos	 presupuestos,	 el	 Presupuesto	 de	 Ejecución	 Material	 (P.E.M.)	 y	 el	
Presupuesto	de	Ejecución	por	Contrata	(P.E.C.).	
	
Tanto	el	P.E.M.	como	el	P.E.C.	se	realizan	en	base	a	un	proyecto	y	unas	mediciones	de	la	futura	
obra,	pero	 con	 la	diferencia	de	que	el	 P.E.M.	no	es	el	 presupuesto	 real	de	 lo	que	 costará	 la	
obra,	su	precio	final	se	utiliza	para	fijar	el	valor	de	unas	tasas	administrativas.	
Sin	embargo	el	P.E.C.	ya	es	un	presupuesto	real,	sacado	por	uno	o	varios	contratistas	y	del	que	
el	 promotor	 ya	 sabe	 con	 exactitud	 lo	 que	 costará	 esa	 obra.	 Claro	 está,	 si	 no	 existiera	
modificación	alguna	sobre	lo	presupuestado,	puesto	que	modificaciones,	errores	de	medición	
por	defecto	o	exceso,	supondrá	por	lo	general	minorar	o	no	la	partida	presupuestada.	O	crear	
por	ejemplo	una	nueva	si	no	fueran	contemplados	los	trabajos	por	el	constructor,	aprobando	
siempre	para	ello	unos	precios	contradictorios	entre	el	constructor	y	el	promotor.	
	
5.1.	Resumen	del	presupuesto.		
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• Presupuesto	de	Construcciones	Meliquero.	
	
Si	 observamos	 el	 P.E.M.,	 el	 cual	 contiene	 todos	 los	 capítulos,	 podemos	 ver	 que	 en	 una	
hipotética	construcción	desde	el	inicio	hasta	el	final	de	obra,	el	capítulo	de	estructura	hubiese	
sido	el	más	importante	en	cuanto	a	gasto	económico	se	refiere.		
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5.2.	Comparación	del	P.E.M.	y	del	P.E.C.			
	
En	 el	 siguiente	 gráfico	 se	muestra	una	 comparativa	del	 precio	que	marca	 el	 presupuesto	de	
ejecución	material	y	el	presupuesto	presentado	por	la	empresa	constructora.	
	
El	motivo	 de	 exponer	 estos	 cuatro	 capítulos	 es	 que	 son	 los	 únicos	 a	 los	 que	 hemos	 tenido	
acceso,	y	se	encuentran	tanto	en	el	P.E.M.	como	en	el	P.E.C.	
	
	
	
	
En	el	gráfico	anterior	se	aprecia	la	diferencia	de	precio	que	tienen	los	capítulos	en	el	P.E.M	y	
en	el	P.E.C.,	a	continuación	explicaremos	por	medio	de	porcentajes	estas	diferencias.	
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5.3.	Desglose	por	porcentajes.		
	
Comparando	los	dos	gráficos,	encontramos	que	en	el	P.E.C.	la	albañilería	es	el	52%	del	total	de	
los	 cuatro	 capítulos,	 pero	 en	 el	 P.E.M.	 no	 es	 el	 capítulo	 con	más	 influencia	 económica,	 solo	
contiene	el	32%	del	total	de	estos	cuatro	capítulos,	siendo	el	capitulo	de	revestimientos	con	el	
39%	 el	 capítulo	 que	 mas	 influencia	 económica	 tiene,	 siempre	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 los	
porcentajes	son	en	base	a	estos	cuatro	capítulos.		
	
Ya	que	ambos	presupuestos	se	extraen	de	las	mismas	mediciones,	esta	diferencia	de	precios	es	
sin	ninguna	duda	causada	por	 la	utilización	de	 los	precios	 irreales	de	 los	que	hemos	hablado	
anteriormente	para	sacar	el	P.E.M.	
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6.	PROGRAMACIÓN	DEL	CONTROL	DE	CALIDAD.	
	
En	este	Trabajo	 Final	 también	estudiaremos	el	 control	 de	 calidad	de	 la	obra	de	Burriana,	 ya	
que	es	de	la	que	tenemos	acceso	al	estudio	de	control	de	calidad.	
	
El	objetivo	de	la	programación	del	control	de	calidad,	es	la	definición	de	los	trabajos	necesarios	
que	 garanticen	 la	 calidad	 de	 la	 edificación	 especificada	 en	 el	 Proyecto	de	 Ejecución	 y	 según	
Decreto	1/2015	de	09/01/2015,	reglamento	de	gestión	de	 la	calidad	en	obras	de	edificación,	
DOCV	nº	7440	de	12/01/2015.	
En	esta	obra	es	aplicable	 la	LG/14	ya	que	 la	 licencia	se	solicitó	en	 fecha	posterior	a	abril	del	
2015,	sin	embargo	si	realizáramos	el	control	en	La	Vall	D’Uixó	sería	aplicable	la	LC/91.		
	
En	el	Estudio	del	Control	de	Calidad	encontramos	todos	los	ensayos	y	la	programación	que	se	
tiene	que	realizar,	tanto	para	el	control	en	la	recepción	de	los	materiales	como	para	el	control	
de	la	ejecución.	
	
Este	 estudio	 también	 esta	 compuesto	 por	 un	 P.E.M.,	 que	 al	 igual	 que	 el	 P.E.M.	 del	 punto	
anterior	 se	 realiza	 con	 precios	 irreales	 para	 la	 misma	 finalidad,	 aplicarle	 sobre	 este	 un	
porcentaje,	con	el	que	se	extraen	unas	tasas	administrativas.	
	
En	este	plano	observamos	los	lotes	y	tomas	extraídos	de	la	estructura	para	la	realización	de	los	
ensayos	del	hormigón.	
	
	
-	Distribución	lotes	(Burriana)	-	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SEGUIMIENTO	DE	OBRA	(varios	casos	de	estudio)		
	
	 	 	 41	
	
6.1.	Resultado	de	los	ensayos.		
	
A	continuación,	a	modo	resumen	y	puesto	que	todas	las	actas	o	ensayos	se	encuentran	como	
anexo	 3	 del	 proyecto,	 analizamos	 parte	 de	 los	 resultados	 del	 control	 ejecutados	 por	 los	
laboratorios	de	control	de	calidad,	uno	de	los	agentes	de	la	edificación	que	establece	la	LOE,	y	
que	son	fundamentales	en	obra.	
	
I. ENSAYO	DEL	HORMIGÓN.	
	
La	siguiente	acta	de	resultados	corresponde	a	los	ensayos	realizados	del	hormigón	del	Forjado	
1	entre	pilares	6,7,8,9,y	10.	
	
	
	
	
En	 esta	 imagen	 apreciamos	 el	 valor	 de	
los	 resultados	 obtenidos	 a	 los	 7	 días,	
siendo	la	tensión	media	de	26,7	N/mm	el	
cual	 ya	 supera	 los	 25	que	nos	marca	en	
proyecto.	
	
A	los	28	días	tal	como	se	puede	consultar	
en	 los	 anexos,	 obtenemos	34,5	N/mm	y	
por	 lo	 tanto	 superando	 los	 25	 que	 nos	
marcaba.	
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Tanto	en	una	acta	como	en	la	otra	encontramos	la	fecha	en	la	que	se	realiza	la	toma	y	la	fecha	
en	la	que	se	recoge	para	llevar	al	laboratorio.		
También	se	debe	de	comprobar	si	el	suministrador	y	el	albarán	son	los	correctos,	así	como	el	
camión	que	ha	transportado	el	hormigón	y	su	matrícula.	
Nos	indica	que	es	un	hormigón	preparado	en	central,	por	lo	tanto	tenemos	una	hora	de	carga,	
otra	 de	 llega	 y	 la	 límite,	 siendo	 también	 correcta	 la	 hora	 de	 llegada	 ya	 que	 no	 supera	 a	 la	
límite.	
Estas	 actas	 también	 deben	 de	 estar	 completadas	 por	 toda	 la	 composición	 del	 hormigón	
ensayado.		
	
	
En	 esta	 imagen	 encontramos	 la	
temperatura	 a	 la	 que	 se	
encontraban	 a	 la	 hora	 de	 obtener	
las	 probetas	 y	 el	 número	 de	
probetas	 realizadas,	 así	 como	 el	
método	 de	 compactación,	 el	
molde	 cúbico,	 la	 conservación	 en	
obra	 y	 la	 fecha	 de	 entrada	 a	 la	
cámara	húmeda.	
	
	
	
Superando	 todos	 estos	 requisitos	 se	 da	 por	 aceptado	 el	 ensayo	 del	 hormigón	 del	 Forjado	 1	
entre	pilares	6,7,8,9	y	10.	
	
En	anexos	encontraremos	todas	las	actas	para	verificar	el	correcto	ensayo	del	hormigón.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 SEGUIMIENTO	DE	OBRA	(varios	casos	de	estudio)		
	
	 	 	 43	
	
II. ENSAYO	DEL	ACERO.	
	
	
En	los	ensayos	de	acero	encontramos	los	resultados	de	las	barras	corrugas.	
Nos	especifica	la	designación	de	cada	acero,	la	cantidad	de	unidades	recogidas	y	nos	indica	que	
es	recogido	en	obra.	
	
Obtenemos	 los	 resultados	 de	 las	 probetas	 en	 las	 características	 geométricas,	 características	
mecánicas	y	ensayo	de	doblado.	Siendo	todo	los	resultados	satisfactorios.	
	
En	anexos	también	encontraremos	estas	actas	para	su	verificación.	
	
	
-	Designación	acero	(Burriana)	-	
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
Vº Bº DIRECTOR, TECNICO RESPONSABLE DE AREA
Ensayo  completo  de un lote de aceros, determinando: Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal  media  equivalente  según  UNE  36068:94  y    UNE  36068/1M:96.  Resistencia  a  tracción  según  UNE  36068-94 y UNE
36068/1M:96. Límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado según UNE 7474:92(1) y UNE 10002-1 :2002.
-4738/2015
Fdo.: Mario Tonda IgualFdo.: Francisco José Pericàs Sancho
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
23/12/2015 15-8743 31/12/2015 2501
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    28/12/2015   /   28/12/2015
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 16
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
Manises (Valencia) a, 31 de diciembre de 2015
CODIGO DE
IDENTIFICACION DE
LA MUESTRA O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1,
12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
Código de Obra  4040:
Vivienda unifamiliar
Avda Europa, 32
BurrianaCastellón
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto 410/2010
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DATOS DE IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO
Material/Elemento de Obra:
Modalidad de Muestreo:
Cantidad:4  Uds.
C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:
MP  Muestreado por peticionario
 CV 
Tipo material: Acero
Ensayo completo de un lote de aceros S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio: 28/12/2015 Fecha fin: 28/12/2015
Marca comercial MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIANACIONAL, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 16
Colada ------
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: Ø 16 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIA NACIONAL, S.A.
------
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Ovalidad mm η 2.0 0.45 0.48
Sección equivalente mm 192.014 - 210.110 201.256 201.455
Altura de corruga mm ω 1.04 mm 1.21 1.25 1.28 1.22
Perímetro sin corrugas mm 4.36 4.39
Altura de aletas mm η 2.4 mm 0.87 0.85 0.82 0.90
Separación de corrugas, C1 mm 10.11 10.15
Angulo de corrugas, ß1 ° 64.0 64.0
Angulo de corrugas, ß2 ° 47.0 47.0
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm ω 575 675 ------
Límite elástico, fy N/mm ω 500 559 ------
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.21 ------
Alargamiento de rotura, A5 % ω 16.0% 22.9 ------
Alargamiento total bajo carga máxima, Agt % ω 8% 21.3 ------
ENSAYO DE DOBLADO
Probeta1 Probeta2
Doblado-desdoblado SATISFACTORIO SATISFACTORIO
 C2C
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7.	SEGURIDAD	Y	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	EN	OBRA	
7.1.	Introducción.		
	
En	 la	 redacción	 de	 un	 Estudio	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 se	 deben	 contemplar	 con	 especial	
consideración	los	siguientes	aspectos:	
	
1. las	 medidas	 especificas	 para	 los	 trabajos	 que	 impliquen	 Riesgos	 Especiales	 para	 la	
Seguridad	y	Salud	de	los	mismos.	
2. Descripción	 Especifica	 de	 los	 Riesgos	 y	Medidas	 Preventivas	 aplicables	 a	 Equipos	 de	
Trabajo.	
3. Determinar	los	Riesgos	y	las	Medidas	Preventivas	aplicables	a	Equipos	de	Trabajo.	
4. Concretar	 las	 Medidas	 Especificas	 relativas	 a	 los	 trabajos	 que	 impliquen	 Riesgos	
Especiales	para	la	Seguridad	y	Salud	de	los	trabajadores.	
5. Muy	 Importante:	Contemplar	 las	Previsiones	y	 las	 Informaciones	útiles	para	efectuar	
en	 su	 día,	 en	 las	 debidas	 condiciones	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 los	 posibles	 Trabajos	
posteriores,	como	los	Trabajos	de	Mantenimiento	o	Reparación.	
	
Sólo	 en	 aquellos	 proyectos	 cuyo	Presupuesto	de	 Ejecución	Material	 (P.E.M.)	 fuese	 inferior	 a	
150.000	 €,	 se	 puede	 aportar	 un	 Estudio	 Básico	 de	 Seguridad	 y	 Salud.	 En	 el	 caso	 de	 que	 se	
supere	este	límite	sólo	se	podrá	aportar	un	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	siempre	que	se	
justifique	de	forma	fehaciente	los	siguiente	tres	aspectos:		
	
- La	duración	estimada	siendo	inferior	a	treinta	días	 laborales	no	empleará	más	de	
veinte	trabajadores	simultáneamente;	
- El	 volumen	 de	 mano	 de	 obra	 estimada	 es	 inferior	 a	 quinientos	 días	 de	 trabajo	
tomándolos	como	suma	total	de	los	trabajadores	de	la	obra;	
- Y	en	su	caso	reflejar	que	 la	naturaleza	de	 la	 intervención	no	obedece	a	Obras	de	
Túneles,	Galerías,	Conducciones	Subterráneas	y	Presas.	
	
En	todo	caso	si	el	Presupuesto	de	Ejecución	Material	(P.E.M.)	supera	los	325.000	€,	por	lo	que	
el	 Presupuesto	 de	 Contrata,	 supera	 los	 450.759’08	 €,	 se	 debe	 aportar	 obligatoriamente	 un	
Estudio	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 cuyas	 normas	 mínimas	 de	 presentación,	 deberá	 contemplar	
como	 mínimo:	 Memoria	 Descriptiva,	 Pliego	 de	 Condiciones,	 Planos,	 Mediciones	 y	
Presupuestos.	
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7.2.	Plan	de	Seguridad	y	Salud.		
	
En	 aplicación	 del	 estudio	 de	 seguridad	 y	 salud	 o,	 en	 su	 caso,	 del	 estudio	 básico,	 cada	
contratista	elaborará	un	plan	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	en	el	que	se	analicen,	estudien,	
desarrollen	 y	 complementen	 las	 previsiones	 contenidas	 en	 el	 estudio	 o	 estudio	 básico,	 en	
función	de	su	propio	sistema	de	ejecución	de	la	obra.	
En	dicho	plan	se	 incluirán,	en	su	caso,	 las	propuestas	de	medidas	alternativas	de	prevención	
que	 el	 contratista	 proponga	 con	 la	 correspondiente	 justificación	 técnica,	 que	 no	 podrán	
implicar	disminución	de	los	niveles	de	protección	previstos	en	el	estudio	o	estudio	básico.	En	el	
caso	de	planes	de	seguridad	y	salud	elaborados	en	aplicación	del	estudio	de	seguridad	y	salud	
las	propuestas	de	medidas	alternativas	de	prevención	incluirán	la	valoración	económica	de	las	
mismas,	que	no	podrá	implicar	disminución	del	importe	total.	
	
El	 plan	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	 trabajo	 es	 el	 documento	 o	 conjunto	 de	 documentos	
elaborados	 por	 el	 contratista	 ajustables	 en	 el	 tiempo,	 que	 coherentes	 con	 el	 proyecto	 y	
partiendo	de	un	estudio	o	estudio	básico	de	seguridad	y	salud	adaptado	a	su	propio	sistema	
constructivo,	permite	desarrollar	 los	 trabajos	en	 las	debidas	condiciones	preventivas.	Al	plan	
se	 pueden	 incorporar,	 durante	 el	 proceso	 de	 ejecución,	 cuantas	 modificaciones	 sean	
necesarias.	
	
En	la	elaboración	del	plan	se	deberá	tener	en	cuenta:		
	
- El	proyecto.		
- El	estudio	o	estudio	básico.		
- El	plan	de	prevención	del	contratista	y	de	sus	subcontratistas.		
- Los	procedimientos	de	ejecución	del	contratista	y	de	sus	subcontratistas.			
- Las	condiciones	expresas	de	la	obra.	
	
7.2.1 Trabajos	previos	a	la	realización	de	la	obra.	
	
Como	 ya	 he	 comentado	 anteriormente,	 Construcciones	Meliquero	 S.L.	 empieza	 sus	 trabajos	
con	la	obra	ya	comenzada,	por	lo	tanto	la	obra	ya	cuenta	con	los	cerramientos	necesarios	para	
impedir	el	paso	a	toda	persona	ajena	a	ella,	pero	para	contar	con	una	pequeña	zona	de	acopio,	
carga	y	descarga,	y	contar	con	una	mayor	delimitación	para	 las	persona	ajenas,	se	coloca	un	
vallado	en	el	vial	de	la	fachada	principal.	
En	 la	 imagen	observamos	que	carece	de	señalización,	 tanto	para	entrar	a	 la	obra	como	para	
señalizar	que	existe	un	vallado.	
	
La	obra	de	Burriana	cuenta	con	una	vallado	en	la	zona	de	la	fachada,	sin	delimitar	las	parcelas,	
cosa	que	no	nos	perjudica,	ya	que	contamos	con	el	permiso	de	los	vecinos	para	poder	acopiar	
los	materiales	en	sus	parcelas.		
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-	Obra	Calle	Alfondeguilla	(La	Vall	D’Uixó)	-		
	
	
-	Obra	Avenida	Unión	Europea	(Burriana)	-		
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7.2.2. Instalación	eléctrica	provisional.	
	
Se	ha	instalado	un	cuadro	eléctrico	con	sus	circuitos	correctamente	protegidos.		
Se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 el	 aumento	 de	 resistencia,	 debido	 a	 la	 longitud	 y	 sección	 del	 cable	
utilizado	para	la	tierra,	se	utiliza	un	diferencial	para	el	alumbrado	y	otro	para	la	maquinaria	y	
se	alimenta	a	las	distintas	plantas	por	un	cable	que	subirá	por	el	hueco	de	la	escalera.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	Cuadro	eléctrico	(La	Vall	D’Uixó)	-	
7.2.3. Servicios	higiénicos.	
	
Según	lo	que	encontramos	en	proyecto	la	obra	debe	de	estar	dotada	de	vestuarios	de	2	m2	por	
trabajador,	formados	por	taquillas	donde	poder	guardar	la	ropa	y	efectos	personales	(una	por	
cada	trabajador),	lavabos	(1	cada	10	trabajadores),	retretes	(1	cada	25	trabajadores),	duchas	(1	
cada	10	trabajadores),	etc.	Pese	a	 lo	que	se	establece	en	el	proyecto,	no	existe	ningún	plano	
donde	ubicar	los	vestuarios,	ni	se	encuentran	en	la	obra.	
	
El	 proyecto	 también	nos	 recalca	 que	debe	existir	 un	 comedor	de	1,20	m2	 como	mínimo	por	
trabajador,	 dotado	 de	 iluminación	 natural	 y	 artificial	 necesaria,	 altura	 mínima	 de	 2,60	 m,	
mesas	 y	 sillas…	 el	 comedor	 tampoco	 se	 encuentra	 en	 la	 obra	 ni	 existe	 un	 plano	 donde	
supuestamente	debería	de	ubicarse.	
	
Pese	a	estar	todo	bien	especificado	en	el	proyecto,	 lo	único	que	encontramos	es	el	botiquín,	
dotado	de	todos	los	utensilios	para	primeros	auxilios	como	cortes,	rozaduras,	pequeños	golpe,	
pero	debería	estar	en	un	lugar	de	fácil	localización.	
	
A	 diferencia	 de	 la	 obra	 de	 La	 Vall	 D’Uixó,	 en	 Burriana	 contamos	 con	 una	 caseta	 donde	 los	
trabajadores	pueden	dejar	sus	pertenencias,	guardar	 los	planos,	guardar	 las	herramientas	de	
trabajo,	el	botiquín…		
	
En	ninguno	de	los	dos	proyectos	encontramos	algún	plano	que	nos	indique	donde	iría	ubicada	
la	caseta	de	obra,	los	baños	o	los	vestuarios.	
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-	Caseta	de	obra	(Burriana)	-	
	
	
-	Botiquín	(La	Vall	D’Uixó)	-		
	
Visto	todos	estos	puntos,	podemos	decir	que	existe	una	gran	diferencia	entre	 lo	que	dicta	el	
proyecto	y	lo	que	encontramos	a	pie	de	obra	en	cuanto	a	los	servicios	higiénicos	se	refiere.	
	
	
	
	
	 SEGUIMIENTO	DE	OBRA	(varios	casos	de	estudio)		
	
	 	 	 49	
	
7.2.4. Procedimientos	relativos	al	orden	y	limpieza.	
	
Tanto	en	el	interior	como	en	el	exterior	de	la	obra,	los	materiales	se	encuentran	debidamente	
acopiados	y	se	intenta	mantener	un	buen	espacio	libre	para	poder	circular	de	forma	correcta.	
	
En	lo	que	a	la	limpieza	se	refiere,	tanto	en	La	Vall	D’Uixó	como	en	Burriana	los	peones	son	los	
encargados	 de	 tener	 siempre	 la	 zona	 de	 trabajo	 limpia,	 los	 escombros	 son	 retirados	 con	
grandes	sacas	que	el	camión	grúa	bajará	desde	el	piso	en	que	se	encuentren,	para	llevarlos	al	
vertedero.		
Cuando	 nos	 encontramos	 en	 la	 excavación,	 cimentación	 o	 estructura,	 los	 escombros	 son	
cargados	mediante	una	pala	cargadora	a	un	camión	que	los	llevará	al	vertedero.		
	
La	diferencia	que	podemos	encontrar	en	las	dos	obras	es	que	al	ser	diferentes	fases,	en	unas	
se	 produce	 mas	 escombros	 que	 en	 otra.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 excavación,	 cimentación	 y	
estructura	 se	 produce	 una	 cantidad	 menor	 de	 escombros	 que	 en	 la	 realización	 de	 los	
cerramientos	de	la	vivienda.	
	
Debería	existir	en	un	estudio	de	gestión	de	residuos,	y	si	existe,	no	se	ha	tenido	al	alcance.	
	
	
-	Sacas	para	la	recogida	de	escombro	-	
	
7.2.5. Protecciones	individuales.	
	
Los	 trabajadores	 disponen	 de	 los	 EPI’s	 necesarios	 para	 cada	 trabajo,	 como	 por	 ejemplo,	 el	
casco,	guantes,	botas,	gafas	para	cortar,	arnés…	
En	 las	 visitas	 realizadas	 a	 las	 obras	 observamos	 que	 todos	 los	 trabajadores	 utilizan	 los	 EPI’s	
cuando	 son	 necesarios,	 ya	 que	 saben	 que	 para	 las	 empresas	 es	 de	 extrema	 importancia	
controlar	la	seguridad	y	el	no	utilizarlos	puede	acarrear	una	sanción.		
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-	Operarios	con	protecciones	comprobando	la	armadura	del	forjado	en	Burriana	-	
	
7.2.6. Protecciones	colectivas.	
	
Como	se	ha	dicho	en	el	punto	anterior,	para	 las	empresas	el	 tema	de	 la	seguridad	tiene	una	
extrema	 importancia,	por	 lo	tanto	todas	o	 la	mayoría	de	 las	protecciones	colectivas	han	sido	
las	correctas,	ya	sean	barandillas	perfectamente	colocadas,	redes	(en	otras	obras	de	la	misma	
empresa),	 setas…	 Si	 en	 algún	momento	 de	 la	 visita	 las	 protecciones	 no	 son	 las	 adecuadas,	
tanto	el	gerente	como	el	Arquitecto	Técnico,	son	los	encargados	de	llamar	la	atención	y	hacer	
que	se	coloquen	perfectamente	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
-	Barandillas	de	protección	Calle	Alfondeguilla	(La	Vall	D’Uixó)	-		
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7.3.	Seguimiento	de	los	trabajos,	maquinaria	y	medios	auxiliares.		
7.3.1. Riesgos	laborales	en	las	distintas	fases	de	obra.	
	
En	función	de	las	diferentes	fases	de	obra	se	ha	establecido	una	relación	de	los	posibles	
riesgos	 para	 los	 trabajadores,	 las	 medidas	 preventivas	 y	 los	 equipos	 de	 protección	
individual	que	se	pueden	utilizar.	
	 	
	
• Movimiento	de	tierras.	
	Riesgos	
	
§ Caída	de	personal	a	distinto	o	mismo	nivel.	
§ Atropellos	o	choques	con	o	contra	vehículos.	
§ Caída	del	material	transportado	por	la	maquina.	
§ Atrapamiento	o	aplastamiento	por	vuelco	de	maquinaria.	
§ Golpes	y	cortes	por	objetos	o	herramientas.	
	Medidas	preventivas	
	
§ Las	maniobras	de	maquinaria	y	salida	a	la	calle	de	cualquier	vehículo	se	dirigirá	por	una	
persona	distinta	al	conductor.	
§ El	 frente	 de	 excavación	 realizado	 mecánicamente,	 no	 sobrepasará	 en	 más	 de	 un	
metro,	la	altura	máxima	de	ataque	del	brazo	de	la	máquina.		
§ Antes	 de	 iniciar	 la	 excavación	 se	 verificará	 que	 no	 existen	 líneas	 o	 conducciones	
enterradas.	
§ Se	prohibirá	el	acopio	de	tierras	o	de	materiales	a	menos	de	dos	metros	del	borde	de	
la	excavación	para	evitar	sobrecargas	y	posibles	vuelcos	del	terreno.		
§ Todas	 las	máquinas	estarán	provistas	de	dispositivos	sonoros	y	 luz	blanca	en	marcha	
atrás.	
§ Se	señalizará	mediante	una	líneas	(en	yeso,	cal	etc.)	la	distancia	de	seguridad	mínima	
de	aproximación,	2	m.	al	borde	del	vaciado.	
	Equipos	de	protección	individual	
	
§ Protectores	auditivos.	
§ Cinturón	de	seguridad	para	el	que	utilice	maquinaria.	
§ Mascarilla	y	gafas	anti	polvo.	
§ Peto	fluorescente.	
	
Existe	un	riesgo	de	desprendimiento	o	caída	de	objetos,	ya	que	se	esta	trabajando	muy	cerca	
del	radio	de	trabajo	de	la	máquina.	
	 SEGUIMIENTO	DE	OBRA	(varios	casos	de	estudio)		
	
	 	 	 52	
	
	
-	Ficha	de	uso	de	maquinaria	en	el	movimiento	de	tierras	(Burriana)	-	
	
	
-	Excavación	(Burriana)	-	
	
• Cimentación.		Riesgos	
	
§ Caída	de	objetos	y	de	personal.	
§ Atropellos	o	choques	con	o	contra	vehículos.	
§ Sobreesfuerzos,	posturas	inadecuadas	o	movimientos	repetitivos.	
§ Inundaciones	o	filtraciones	de	aguas.	
	Medidas	preventivas	
	
§ Delimitación	de	las	áreas	de	acopio.	
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§ Se	colocarán	protectores	en	las	puntas	de	las	armaduras	de	espera.	
§ Las	armaduras	se	suspenderán	con	eslingas.	
§ Una	 vez	 concluido	 un	 determinado	 tajo,	 se	 limpiará	 eliminando	 todo	 el	 material	
sobrante.	
	Equipos	de	protección	individual	
	
§ Casco	de	seguridad.	
§ Guantes	de	cuero	homologados.	
§ Botas	con	puntera	y	plantilla	de	acero.	
§ Botas	de	goma	para	el	hormigonado	
	
En	las	siguientes	 imágenes	observamos	la	buena	utilización	de	las	protecciones	en	las	puntas	
de	las	armaduras,	pero	el	manejo	de	la	armadura	y	toma	de	tierra	sin	guantes.	
	
-	Trabajos	en	la	cimentación	(Burriana)	-	
	
• Estructura.		Riesgos	
	
§ Caída	de	objetos	y	de	personal.	
§ Golpes	y	cortes	por	objetos	y	herramientas.	
§ Sobreesfuerzos,	posturas	inadecuadas	o	movimientos	repetitivos.	
§ Caída	del	material	de	encofrado	por	mala	colocación	o	a	la	hora	de	desencofrar.	
	Medidas	preventivas	
	
§ El	 encofrado	 se	 realizará	 ordenadamente	 de	 abajo	 hacia	 arriba	 y	 con	 piezas	
preparadas	con	anterioridad.	
§ El	 desencofrado	 se	 realizará	 siempre	 con	 ayuda	 de	 uñas	 metálicas	 realizándose	
siempre	desde	el	lado	del	que	no	se	puede	desprender	la	madera,	es	decir	desde	el	ya	
desencofrado	y	la	madera	desencofrada	se	desproveerá	de	puntas.	
§ Todos	los	huecos	de	planta,	estarán	protegidos	por	barandillas	y	rodapié.	
§ Los	clavos	o	puntas	existentes	en	la	madera	usada,	se	extraerán.	
§ Se	cumplirá	fielmente	las	normas	de	desencofrado,	acuñado	de	puntales,	etc.	
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Equipos	de	protección	individual	
	
§ Casco	de	seguridad.	
§ Guantes	de	cuero	homologados.	
§ Botas	con	puntera	y	plantilla	de	acero.	
§ Botas	de	goma	para	el	hormigonado.	
§ Cinturón	de	seguridad,	si	no	es	posible	proteger	de	las	caídas	en	altura	mediante	otros	
medios	tales	como	redes,	barandillas,	encofrado	completo.	
	
Encontramos	una	zona	de	riesgo	de	caída	por	falta	de	protección	en	el	forjado	1.	
	
	
-	Construcción	del	forjado	(Burriana)	-	
	
• Cerramientos	y	Tabiquería.		Riesgos	
	
§ Caída	de	objetos	o	de	personal	de	distinto	nivel.	
§ Dermatitis	por	contacto	con	mortero,	yeso,	etc.	
§ Golpes	y	cortes	con	objetos	o	herramientas.	
§ Ruido	producido	por	maquinaria,	golpes,	herramientas.	
	Medidas	preventivas	
	
§ Orden	y	limpieza	en	cada	uno	de	los	trabajos.	
§ Colocación	de	barandillas	hasta	la	construcción	del	cerramiento.	
§ Los	andamios	estarán	protegidos	y	cumplirán	con	la	normativa	vigente.	
	Equipos	de	protección	individual	
	
§ Guantes	de	cuero	homologados.	
§ Botas	con	puntera	y	plantilla	de	acero.	
§ Arnés	de	 seguridad,	 si	no	es	posible	proteger	de	 las	 caídas	en	altura	mediante	otros	
medios	tales	como	redes,	barandillas,	encofrado	completo.	
§ Gafas	y	mascarillas	anti	polvo.	
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• Revestimientos.		Riesgos	
	
§ Caída	de	objetos	o	de	personal	de	distinto	nivel.	
§ Dermatitis	por	contacto	con	mortero,	yeso,	etc.	
§ Golpes	y	cortes	con	objetos	o	herramientas.	
§ Ruido	producido	por	maquinaria,	golpes,	herramientas.	
§ Sobreesfuerzos,	posturas	inadecuadas	o	movimientos	repetitivos.	
§ Exposición	a	agentes	químicos	(polvo).	
	Medidas	preventivas	
	
§ Orden	y	limpieza	en	cada	uno	de	los	trabajos.	
§ Los	andamios	estarán	protegidos	y	cumplirán	con	la	normativa	vigente.	
§ El	corte	de	las	piezas	se	realizará	por	vía	húmeda	siempre	que	sea	posible.	
§ En	el	caso	de	cortes	por	vía	seca	se	colocará	el	cortador	a	sotavento.	
§ Las	pinturas	se	almacenarán	en	zonas	ventiladas.	
§ El	acopio	de	materiales	se	ubicará	en	una	zona	donde	no	impida	el	tráfico	de	personas	
o	maquinaria.	
	Equipos	de	protección	individual	
	
§ Guantes	de	cuero	homologados.	
§ Botas	con	puntera	y	plantilla	de	acero.	
§ Arnés	de	 seguridad,	 si	no	es	posible	proteger	de	 las	 caídas	en	altura	mediante	otros	
medios	tales	como	redes,	barandillas,	encofrado	completo.	
§ Gafas	y	mascarillas	anti	polvo.	
§ Protecciones	auditivos.	
	
En	 la	 siguiente	 imagen	 se	observa	que	el	 albañil	 no	utiliza	 guantes	 y	 esto	puede	 causar	una	
dermatitis	en	la	piel.	
	
	
-	Colocación	de	pavimento	(La	Vall	D’Uixó)	-	
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• Cubiertas.		Riesgos	
	
§ Caída	de	objetos	o	de	personal	de	distinto	nivel.	
§ Dermatitis	por	contacto	con	mortero,	yeso,	etc.	
§ Golpes	y	cortes	con	objetos	o	herramientas.	
§ Sobreesfuerzos,	posturas	inadecuadas	o	movimientos	repetitivos.	
§ Riesgos	derivados	de	la	exposición	a	los	agentes	atmosféricos	por	trabajar	al	aire	libre.		
	Medidas	preventivas	
	
§ Usar	 protección	 frente	 a	 caídas,	 ya	 sea	 protecciones	 colectivas	 o	 protecciones	
individuales	anclados	convenientemente.	
§ No	trabajar	en	caso	de	viento	fuerte,	heladas	y	lluvias.	
§ Instalar	 elementos	 que	 frenen	 la	 caída	 de	 objetos,	 materiales	 y	 herramientas	 al	
exterior.	
§ No	acopiar	excesivo	material	en	el	mismo	punto.	
	
	Equipos	de	protección	individual	
	
§ Guantes	de	cuero	homologados.	
§ Botas	con	puntera	y	plantilla	de	acero.	
§ Arnés	de	seguridad	anclado	a	algún	punto	resistente	de	la	estructura.	
	
• Instalaciones.		Riesgos	
	
§ Contactos	eléctricos,	tanto	directos	como	indirectos.	
§ Incendios.	
§ Exposición	a	vapores,	nieblas,	etc,	de	disolventes	y	decapantes	utilizados	para	limpiar	
los	extremos	de	materiales	y	tuberías	para	soldar.	
§ Exposición	a	humos	metálicos-humos	de	soldadura.	
§ Contactos	térmicos.	
	Medidas	preventivas	
	
§ Las	 maquinas	 a	 utilizar	 tendrán	 doble	 aislamiento	 o	 toma	 de	 tierra	 y	 protección	
diferencial.	
§ Las	conexiones	eléctricas	se	harán	sin	tensión.	
§ No	usar	como	toma	de	tierra	o	neutro	las	tuberías	de	agua.	
§ Revisar	válvulas,	mangueras	y	sopletes	para	evitar	fuga	de	gases.	
§ El	 personal	 encargado	 de	 realizar	 estos	 trabajos	 estará	 formado	 y	 al	 corriente	 de	 la	
normativa	aplicable.		
	Equipos	de	protección	individual	
	
§ Guantes	aislantes.	
§ Calzado	aislante.	
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§ Casco	de	seguridad.	
§ Cinturón	de	seguridad.	
§ Mascarillas.	
§ Banquetas	aislantes.	
	
7.3.2. Utilización	de	maquinaria.	
	
Para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 los	 trabajos	 de	 construcción	 de	 cada	 una	 de	 la	 obra,	 es	
necesario	 la	 utilización	 de	 equipos	 de	 obra,	 desde	 la	 maquinaria	 pesada,	 hasta	 los	
utensilios	de	ayuda.	
La	coordinación	de	unos	con	los	otros,	hace	posible	la	ejecución	de	todos	estos	trabajos.	
Todos	ellos	deben	de	cumplir	una	serie	de	requisitos	para	la	seguridad	del	trabajador.	
	
- Cada	 maquina	 y	 herramienta	 dispondrá	 de	 un	 manual	 de	 instrucciones,	 donde	
especifica	 su	 funcionamiento	 y	 los	 riesgos	 a	 los	 que	 están	 expuestos	 los	
trabajadores.	
	
- La	 maquinaria	 cumplirá	 con	 las	 prescripciones	 contenidas	 en	 el	 vigente	
Reglamento	 de	 Seguridad	 en	 las	 Máquinas,	 las	 instrucciones	 Técnicas	
Complementarias	(ITC)	y	las	especificaciones	de	los	fabricantes.	
	
	
- No	se	aceptará	la	utilización	de	ninguna	de	ellas	sin	reglamentación	específica.		
	
A	 continuación	 se	enumeran	algunas	de	 las	máquinas	 y	herramientas	utilizadas	en	 las	obras	
con	sus	correspondientes	medidas	preventivas	y	protecciones	colectivas:	
	
CAMIÓN	GRÚA	
	
- El	camión	tiene	que	estar	dotado	de	señal	acústica	de	marcha	atrás.	
- No	sobrepasar	la	carga	máxima	indicada	por	el	fabricante.	
- El	camión	grúa	ha	de	instalarse	en	terreno	compacto.	
- Verificar	la	existencia	de	un	extintor	y	un	botiquín.	
- Prohibir	la	utilización	de	la	grúa	como	un	elemento	de	transporte	de	personas.	
- Subir	y	bajar	del	camión	únicamente	por	la	escalera	prevista	por	el	fabricante	
	
	
-	Camión	Grúa	(La	Vall	D’Uixó)	-	
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MÁQUINA	ELEVADORA	
	
- Tiene	que	ser	utilizada	por	personas	formadas	o	autorizadas.	
- Verificar	 que	 las	 condiciones	del	 suelo	 son	 las	 apropiadas	para	 soportar	 la	 carga	
máxima	indicada	por	el	fabricante.	
- Revisar	 el	 entorno	 de	 trabajo	 para	 identificar	 los	 peligros	 de	 la	 zona:	 líneas	
eléctricas,	vigas…	
	
En	la	imagen	observamos	que	no	existe	delimitación	ni	señalización	del	trabajo	de	la	máquina,	
esto	 puede	 causar	 algún	 accidente	 o	 que	 los	 peatones	 puedan	 invadir	 su	 radio	 de	 trabajo,	
pudiendo	sufrir	algún	tipo	de	percance.	
	
-	Máquina	elevadora	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
	
-	Ficha	de	uso	de	la	máquina	elevadora	(La	Vall	D’Uixó)	-	
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PALA	CARGADORA	MIXTA	
	
- Ha	de	estar	dotada	de	señal	acústica	de	marcha	atrás.	
- El	conductor	tiene	que	tener	la	autorización	y	disponer	de	la	formación	necesaria.	
- Asegurar	 la	 máxima	 visibilidad	 de	 la	 pala	 limpiando	 retrovisores,	 parabrisas	 y	
espejos.	
- Comprobar	 que	 todos	 los	 rótulos	 de	 información	 de	 los	 riesgos	 estén	 en	 buen	
estado	y	situados	en	lugares	visibles.	
- Queda	prohibido	el	uso	de	la	cuchara	como	grúa	o	medio	de	transporte.	
- La	extracción	de	la	tierra	se	efectuará	en	posición	frontal	a	la	pendiente.	
	
	
-	Ficha	de	uso	de	la	pala	cargadora	mixta	(Burriana)	-	
	
RETROEXCAVADORA	
	
- Queda	prohibido	el	uso	de	la	cuchara	como	grúa	o	medio	de	transporte.	
- Mover	la	máquina	siempre	con	la	cuchara	recogida.	
- Para	realizar	el	trabajo,	hay	que	colocar	en	terreno	compacto	los	estabilizadores.	
- Realizar	las	entradas	o	salidas	del	solar	con	precaución	y	si	fuese	necesario	con	el	
apoyo	de	un	operario.	
	
-	Retroexcavadora	(Burriana)	-	
	 SEGUIMIENTO	DE	OBRA	(varios	casos	de	estudio)		
	
	 	 	 60	
	
REALIDAD	EN	OBRA:	
	
Tanto	en	la	pala	como	en	la	retroexcavadora,	muchas	veces	la	cuchara	es	utilizada	como	grúa	o	
medio	de	transporte	sin	que	nadie	lo	impida.	
	
HORMIGONERA	
	
- Mantener	las	zonas	de	trabajo	limpias	y	ordenadas.	
- Tiene	que	disponer	de	freno	de	basculación	de	bombo.	
- Evitar	la	presencia	de	cables	eléctricos	por	las	zonas	de	paso.	
- Las	operaciones	de	limpieza	y	mantenimiento	se	han	de	hacer	previa	desconexión	
de	la	red	eléctrica.	
- Las	partes	móviles	deben	estar	protegidas.	
	
VIBRADOR	
	
- Evitarse	las	posturas	forzadas	y	sobresfuerzos.	
- Se	tendrá	que	utilizar	desde	una	posición	estable.	
- Se	prohíbe	trabajar	desde	unas	condiciones	climatológicas	adversas:	viento	fuerte	
y	lluvia.	
- No	abandonar	el	equipo	mientras	esté	en	funcionamiento.	
- Desconectar	el	equipo	de	la	red	cuando	no	se	utilice.	
- Los	 operarios	 no	 efectuarán	 el	 arrastre	 del	 cable	 de	 alimentación	 colocándolo	
alrededor	 del	 cuerpo.	 Si	 es	 necesario	 esta	 operación	 se	 realizará	 entre	 dos	
operarios.	
	
REALIDAD	EN	OBRA:		
	
Los	 operarios	 no	 han	 utilizado	 todos	 los	 equipos	 de	 protección	 individual,	 alguno	 utilizó	 el	
vibrador	sin	la	utilización	de	guantes	y	gafas.	
	
MARTILLO	ELECTRONEUMÁTICO	
	
- No	se	pueden	hacer	esfuerzos	de	palanca	con	el	martillo	en	funcionamiento.	
- No	apoyar	todo	el	peso	del	cuerpo	sobre	este,	ya	que	se	puede	deslizar.	
- Sustituir	las	herramientas	gastadas	o	agrietadas.	
- Utilizar	el	mantenimiento	con	las	dos	manos	de	forma	segura.	
	
CORTADORA	DE	DISCO	MANUAL		
	
- Comprobar	diariamente	los	discos	de	corte.	
- Escoger	el	disco	adecuado	según	el	material	a	cortar.	
- Evitar	la	presencia	de	cables	eléctricos	en	la	zona	de	paso.	
- No	se	puede	tocar	el	disco	tras	la	operación	de	corte.	
- Desconectar	el	equipo	de	la	red	eléctrica	cuando	no	se	utilice.	
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-	Ficha	de	uso	de	la	cortadora	de	disco	manual	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
REALIDAD	EN	OBRA:	
	
Muchas	veces	tanto	el	martillo	como	la	cortado	se	utilizan	de	forma	rápida	aumentando	así	el	
riesgo	de	sufrir	algún	percance.		
También	 se	 usan	 las	 herramientas	 sabiendo	 que	 por	 su	 desgaste	 deberían	 de	 haber	 sido	
sustituidas.		
	
	
-	Martillo	y	Cortadora	(La	Vall	D’Uixó)	-	
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7.3.3. Medios	auxiliares.	
	
En	todas	las	obras	la	utilización	de	medios	auxiliares	es	imprescindible	para	poder	llevar	
a	cabo	todos	los	trabajos.	Algunos	de	ellos	con	sus	medidas	preventivas	y	protecciones	
colectivas	son	los	citados	a	continuación.	
	
PUNTALES:	
	
- Se	tienen	que	acopiar	de	forma	adecuada	y	fuera	de	los	lugares	de	paso.	
- Tienen	que	estar	en	perfectas	condiciones	de	mantenimiento.	
- Colocar	de	forma	segura	y	proporcional	a	la	carga	que	tengan	que	soportar.	
- Una	vez	se	ha	hormigonado,	hay	que	verificar	que	los	puntales	trabajen	de	forma	
homogénea	y	ajustarlos	si	fuese	necesario.	
- Verificar	que	se	han	colocado	de	forma	vertical.	
	
	
	
	
REALIDAD	EN	OBRA:		
	
En	 algunas	 zonas	 se	 colocan	puntales	 inclinados	 sin	 la	 utilización	de	 tablones	para	 calzarlos,	
también	encontramos	algunos	puntales	que	por	 su	excesivo	uso	 ya	no	 se	encuentran	en	 las	
condiciones	adecuadas.	
	
-	Puntales	(Burriana)	-	
	
ESCALERA	DE	MANO		
	
- Hay	que	asegurar	 las	escaleras	a	 través	de	 su	asentamiento	en	puntos	de	apoyo	
solidos	y	estables.	
- Colocarse	elementos	antideslizantes	en	la	base	de	la	escalera.	
- Cuando	la	altura	de	trabajo	supera	los	3,5	m	de	altura	y	los	trabajos	que	se	han	de	
realizar	 requieran	 movimientos	 o	 esfuerzos	 peligrosos	 para	 la	 estabilidad	 del	
trabajador,	 hay	 que	 dotar	 al	 trabajador	 de	 sistemas	 individuales	 anti	 caída	 o	
sistemas	equivalentes.		
- No	utilizar	las	escaleras	de	mano	por	dos	o	más	personas	a	la	vez.	
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- Se	 prohíbe	 el	 transporte	 o	 manipulación	 de	 cargas	 desde	 escaleras	 de	 mano	
cuando	su	peso	o	dimensiones	puedan	comprometer	la	seguridad	del	trabajador.		
- Está	prohibida	la	utilización	de	escaleras	de	mano	de	construcción	improvisada.		
- El	ascenso	y	descenso	y	los	trabajos	des	de	escaleras	tienen	que	hacerse	de	cara	a	
los	escalones.		
- No	se	pueden	utilizar	escaleras	de	mano	de	más	de	5	m	de	longitud,	la	resistencia	
de	las	cuales	no	tenga	garantías.		
	
	
-	Ficha	de	uso	de	la	escalera	de	mano	(Burriana)	-	
	
REALIDAD	EN	OBRA:	
	
Pocas	veces	se	ven	escaleras	con	elementos	antideslizantes	en	las	base,	incluso	solo	aseguran	
la	escalera	atándola	en	la	parte	superior.	
En	 esta	 imagen	 se	 ve	 claramente	 que	 no	 contiene	 elementos	 antideslizantes	 y	 no	 esta	
asegurada	en	ningún	punto.	
	
-	Escalera	de	mano	(Burriana)	-	
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ANDAMIOS	DE	BORRIQUETAS	
	
- Verificar	el	buen	estado	de	los	elementos	de	la	borriqueta.	
- Las	 borriquetas	 se	 tienen	 que	 montar	 de	 forma	 que	 se	 asienten,	 evitando	 que	
puedan	desplazarse.	
- Los	 elementos	 de	 apoyo	 han	 de	 estar	 protegidos	 contra	 los	 riesgos	 de	
deslizamiento	y	de	desplazamiento.	
- No	sobrecargar	las	plataformas.	
- Comprobar	que	las	borriquetas	tienen	un	sistema	antiabertura.	
	
	
-	Ficha	de	uso	del	andamio	de	borriquetas	(La	Vall	D’Uixó)	-	
	
REALIDAD	EN	OBRA:	
	
Las	 negligencias	 mas	 comunes	 que	 ocurren	 en	 este	 caso	 son,	 la	 carga	 excesiva	 de	 las	
plataformas	y		no	utilizar	elementos	antideslizamiento.	
En	 la	 imagen	 se	 aprecia	 la	 suciedad	 que	 contiene,	 carga	 encima	 de	 la	 plataforma	 y	 la	
inexistencia	de	elementos	antideslizamiento.	
	
	
-	Andamio	de	borriquetas	(La	Vall	D’Uixo)	-	
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ENCOFRADOS	DE	MURO	
	
- Verificar	 el	 buen	 estado	 de	 las	 placas	 de	 encofrar	 y	 de	 todos	 los	 elementos	
auxiliares	para	el	montaje.	
- Durante	 la	 colocación	 del	 encofrado	 soló	 pueden	 permanecer	 en	 la	 zona	 de	
trabajo	las	personas	encargadas	de	realizar	la	actividad.	
- Evitar	desencofrado	prematuros.	
- Distribuir	uniformemente	el	hormigón.	
- No	se	 retirarán,	ni	 se	modificará	 su	disposición	una	vez	hayan	entrado	en	 carga,	
respetándose	el	periodo	estricto	de	desencofrado.	
	
REALIDAD	EN	OBRA:	
	
Muchas	veces	los	operarios	se	encuentran	en	la	zona	de	trabajo	cuando	se	están	manipulando	
las	placas	de	encofras.	
En	 este	 caso	 observamos	 como	 se	 esta	 montando	 un	 andamio	 para	 evitar	 estas	 zonas	 de	
riesgo.	
	
	
-	Encofrado	de	muro	(Burriana)	-	
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8.	MANTENIMIENTO	DEL	EDIFICIO	
	
Una	vez	finalizada	la	obra,	el	proyecto,	con	la	incorporación,	en	su	caso,	de	las	modificaciones	
debidamente	 aprobadas,	 será	 facilitado	 al	 promotor	 por	 el	 director	 de	 la	 obra	 para	 la	
formalización	de	los	correspondientes	trámites	administrativos.	
	
A	dicha	documentación	se	adjuntará,	al	menos,	el	acta	de	recepción,	la	relación	identificativa	
de	los	agentes	que	han	intervenido	durante	el	proceso	de	edificación,	así	como	la	relativa	a	las	
instrucciones	de	uso	y	mantenimiento	del	edificio	y	sus	 instalaciones,	de	conformidad	con	 la	
normativa	que	le	sea	de	aplicación.	
	
Toda	 la	 documentación	 a	 la	 que	 se	 hace	 referencia	 anteriormente,	 constituirán	 el	 Libro	 del	
Edificio	y	será	entregado	a	los	usuarios	finales	del	edificio.	
	
El	 Libro	 del	 Edificio	 está	 estructurado	 en	 diferentes	 artículos,	 es	 en	 el	 número	 6	 donde	
encontramos	los	impresos	relativos	al	uso	y	mantenimiento	del	edificio.		
Concretamente	el	 impreso	6,	contendrá	datos	referidos	a	las	operaciones	de	mantenimiento,	
ya	 sean	 las	 de	 conservación,	 inspección	 o	 intervenciones	 realizadas,	 con	 indicación	 del	
cumplimiento	de	las	operaciones	obligatorias	dentro	del	programa	de	mantenimiento.		
	
Estudiando	 el	 proyecto,	 podemos	 decir	 que	 encontramos	 una	 deficiencia	 en	 cuanto	 al	
mantenimiento	 de	 la	 cubierta	 plana	 no	 transitable,	 que	 es	 donde	 están	 ubicadas	 las	 placas	
solares.	
Esta	deficiencia	se	debe	a	que	no	existe	un	acceso	a	esta	cubierta,	es	decir	que	solo	podemos	
acceder	mediante	una	escalera	de	mano.	
	
Este	acceso	puede	 causar	 lesiones	por	 caídas	a	 los	usuarios	o	a	 los	 técnicos	que	 tengas	que	
reparar	o	mantener	en	funcionamiento	estas	placas	solares.		
Al	acceder	a	esta	cubierta	observamos	que	el	antepecho	es	de	20	cm	por	lo	tanto	debería	de	
existir	un	anclaje	para	colocar	una	línea	de	vida,	ya	que	esto	puede	ser	un	riego	extremos	para	
los	usuarios	o	técnicos	que	accedan	a	la	cubierta.	
El	no	realizar	el	mantenimiento	de	estas	placas	hacen	que	la	inversión	en	ellas	sea	nulo,	ya	que	
por	su	uso	pueden	ensuciarse	o	estropearse	y	por	lo	tanto	no	realizar	su	función	de	captador	
de	energía	solar.	
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9.	CONCLUSIONES	
	
Después	de	varios	meses	de	trabajo	y	de	dedicarle	mucho	tiempo	al	proyecto	final	de	grado,	
sin	ninguna	duda,	puedo	decir	que	fue	una	decisión	acertada	realizar	un	seguimiento	de	obra,	
y	además	poderlo	hacer	de	dos	obras	totalmente	distintas.	
	
Desde	el	primer	momento	no	 tuve	ninguna	duda,	 sabia	que	este	proyecto	me	podía	aportar	
muchísimas	cosas.		
Estar	con	gente	tan	profesional	y	con	muchos	años	de	experiencia	a	pie	de	obra,	día	tras	día	y	
enfrentarte	a	todos	los	problemas	que	surgen	en	la	obra,	te	hace	aprender	cosas	nuevas,	pero	
sobre	todo	te	das	cuenta	de	cómo	aplicar	todo	lo	estudiado	durante	estos	años.	
	
La	ventaja	de	poder	estudiar	dos	obras	tan	distintas	y	con	diferentes	empresas,	es	que	aprecias	
la	infinidad	de	maneras	en	las	que	se	puede	llegar	a	realizar	un	trabajo.	
	
Gracias	al	seguimiento	de	obra,	he	podido	acabar	de	entender	cómo,	cuándo	y	dónde	debe	de	
estar	un	Arquitecto	Técnico	en	cada	una	de	 las	fases	de	ejecución,	 la	forma	en	 la	que	tienen	
que	solucionar	los	problemas	al	instante	en	que	aparecen	y	el	servicio	que	tienen	que	dar	en	
cada	momento.	
	
Ahora	 ya,	 puntualizando	más	 en	 cada	 una	 de	 las	 obras,	 en	 La	 Vall	 D’Uixó	 se	 ha	 llevado	 un	
control	 día	 a	 día,	 prácticamente	 he	 visitado	 la	 obra	 todos	 los	 día,	 ya	 que	 la	 relación	 con	 la	
empresa	constructora	nos	permitía	poder	acceder	cualquier	momento.		
He	comprendido	la	forma	en	la	que	el	gerente	de	una	empresa	soluciona	problemas,	organiza	
los	 trabajos,	 compara	 precios,	 controla	 a	 los	 trabajadores…	 todo	 esto	 con	 el	 fin	 de	 cumplir	
plazos	y	lo	más	importante,	obtener	beneficios	para	poder	cumplir	con	los	pagos.	
	
Mientras,	 el	 seguimiento	 de	 Burriana	 ha	 sido	 distinto,	 las	 visitas	 a	 la	 obra	 han	 sido	 con	 la	
Arquitecta	y	sobretodo	con	el	Arquitecto	Técnico.		
Se	han	llegado	a	entender	 las	funciones	del	Arquitecto	Técnico,	se	ha	observado	al	detalle	el	
cumplimiento	 de	 lo	 que	 existe	 en	 los	 planos,	 realizando	 comprobaciones	 de	 medidas,	
inspeccionando	trabajos	realizados,	replanteando,	incluso	como	incluyo	en	el	diario	de	obra	en	
una	de	las	visitas,	junto	con	el	Arquitecto	Técnico	revisamos	la	colocación	de	la	armadura	en	el	
forjado	y	de	los	pilares	metálicos,	detectando	que	uno	de	los	pórticos	estaba	colocado	al	revés	
de	 cómo	 se	 indicaba	 en	 los	 planos,	 informando	 inmediatamente	 a	 los	 estructuristas	 que	
debían	cambiar	la	posición	de	este.		
	
Estas	 son	 las	 conclusiones	 finales,	 seguramente	 muchas	 más	 se	 quedan	 y	 no	 han	 sido	
plasmadas	 en	 este	 trabajo,	 pero	 seguro	 que	 el	 día	 de	 mañana	 tanto	 la	 formación	 recibida	
durante	la	carrera	y	lo	vivido	y	trabajado	en	este	proyecto,	se	recordarán	y	día	a	día	servirán	
para	ser	más	profesionales.	
	
Para	finalizar,	me	gustaría	dar	las	gracias	a	todos	los	trabajadores	que	han	estado	ayudándome	
en	este	proyecto,	 tanto	en	una	obra	como	en	 la	otra,	a	 los	Arquitectos,	pero	sobretodo	a	 la	
empresa	constructora	de	La	Vall	D’Uixó	y	al	Arquitecto	Técnico	de	Burriana,	ya	que	día	a	día	
han	hecho	posible	la	realización	de	este	proyecto.	
También	a	mi	tutor	Vicente	Civera	por	todas	y	cada	una	de	las	dudas	que	me	has	resuelto.	
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10.	ANEXOS	
10.1.	Diario	de	Obra.		
	
Visita	nº	1	 Fecha:	09/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	Oficial	-	Peón	-	Maquinista	 -	Propietario			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REPLANTEO.	Lo	primero	que	hicimos	al	llegar	al	llegar	a	la	obra	fue	marcar	exactamente	cual	era	nuestra	 parcela	 y	 seguidamente	 replantear	 en	 ella	 donde	 iría	 ubicada	 nuestra	vivienda.	
	
-	DEMOLICIÓN.	Con	 la	ayuda	de	una	retroexcavadora	se	procedía	a	 la	demolición	de	una	pequeña	edificación	que	se	encontraba	en	la	parcela.		2.	 Comentarios		 																										
Visita	nº	2	 Fecha:	14/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 -	Propietario			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COMPROBACIÓN	DE	LA	CIMENTACIÓN.	Ya	con	la	vivienda	ubicada,	se	procedió	a	marcar	y	excavar	las	zapatas	y	riostras.	Cuando	llegamos	a	la	obra,	nos	encontramos	con	prácticamente	toda	la	cimentación	excavada,	por	lo	tanto	mediante	una	cinta	métrica	se	revisaron	que	las	dimensiones	y	el	lugar	de	las	zapatas	y	riostras	fuese	el	correcto.			2.	 Comentarios		 	Este	día	tuvimos	que	hacer	frente	a	un	pequeño	problema	con	una	de	 las	parcelas	cercanas	a	la	nuestra,	ya	que	los	trabajadores,	acopiaron	material	en	ella	sin	tener	el	permiso	de	los	dueños.	Se	procedió	a	retirar	estos	materiales,	zanjando	así	el	problema.																											
Visita	nº	3	 Fecha:	16/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REVISIÓN	DE	LA	ARMADURA	DE	LA	CIMENTACIÓN.	Cuando	llegamos	a	la	obra,	la	armadura	ya	estaba	colocada	en	su	sitio,	por	lo	tanto	con	la	ayuda	de	los	planos	se	procedió	a	revisar	que	estaba	colocada	correctamente.	La	Arquitecta	y	el	Arquitecto	Técnico	dieron	el	visto	bueno.		2.	 Comentarios		 																														
Visita	nº	4	 Fecha:	18/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REVISIÓN	DE	LA	ARMADURA	DEL	MURO.		Al	igual	que	en	la	visita	anterior,	con	la	ayuda	de	los	planos	y	con	la	presencia	de	la	Arquitecta	y	del	Arquitecto	Técnico	se	revisó	toda	la	armadura,	dando	por	buena	la	colocación	de	esta.			2.	 Comentarios		 	También	con	la	presencia	del	oficial	y	ya	que	unos	días	después	empezarían	a	verter	el	 hormigón,	 decidimos	 donde	 se	 colocarían	 unos	 pasa-tubos	 en	 el	 muro	 para	 la	entrada	de	luz	y	agua	a	la	vivienda.																														
Visita	nº	5	 Fecha:	23/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	HORMIGONADO	DE	MURO.		En	 esta	 visita	 comprobamos	 el	 encofrado	 del	 muro	 y	 el	 muro	 ya	 hormigonado.	Cuando	llegamos	a	la	obra	contábamos	con	la	mitad	del	muro	ya	hormigonado,	por	lo	tanto	pudimos	observar	las	juntas	que	se	dejan	para	seguir	con	el	hormigonado.		2.	 Comentarios		 	En	las	imagenes	que	tenemos	a	continuación	se	observa	la	junta	de	la	que	hablamos.	Esta	junta,	se	consigue	colocando	unos	listones	de	madera	para	formar	una	pequeña	muesca.	Su	función	es	hacer	que	el	hormigón	que	se	va	a	verter	se	una	lo	máximo	posible	con	el	que	ya	esta	fraguado.		 																											
Visita	nº	6	 Fecha:	04/01/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	SOLERA.		Unos	días	antes	de	nuestra	visita,	 los	trabajadores	procedieron	a	desencofrar	todo	el	muro.		Por	medio	de	un	cubilete	y	con	la	ayuda	de	una	maquina	elevadora,	se	vertía	sobre	un	plástico	para	aislar	la	cimentación,	el	hormigón	para	la	construcción	de	la	solera.	El	hormigón	tendrá	un	acabado	fratasado	y	contendrá	fibras,	por	lo	tanto	evitamos	la	colocación	de	mallazo.		2.	 Comentarios		 	Con	 el	 muro	 ya	 desencofrado,	 apreciamos	 el	 acabado	 que	 tiene	 y	 sus	 juntas.	También	comprobamos	que	los	pasa-tubos	que	unos	días	antes	replanteamos	con	el	oficial,	estaban	en	el	lugar	exacto.																									
Visita	nº	7	 Fecha:	12/01/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	MONTAJE	DEL	ARMADO	DEL	FORJADO	1.	Ya	con	el	encofrado	montado,	se	procede	al	montaje	del	armado	y	las	bovedillas	del	forjado	1.		Con	 la	 presencia	 del	 Arquitecto	 Técnico	 y	 del	 oficial	 se	 marcaron	 los	 huecos	 de	ventilación	del	sótano.		
-INSPECCION	DE	LOS	PILARES	DE	ACERO	Y	DEL	ARMADO	DEL	FORJADO.	Una	 vez	 que	 todo	 el	 armado	 esta	 en	 su	 sitio,	 se	 procede	 a	 inspeccionar	 todos	 los	pilares	y	todo	el	armado,	con	la	presencia	del	Arquitecto	Técnico	y	con	la	ayuda	de	los	planos.	Finalizada	esta	 inspección	se	 llamó	al	oficial	para	comunicarle	 los	errores	que	nos	encontramos.			2.	 Comentarios		 	Nos	encontramos	dos	grandes	errores,	dos	de	los	doce	pilares	estaban	colocados	al	revés,	es	decir,	trabajaban	por	la	parte	que	menos	inercia	tienen.	Como	hemos	dicho	anteriormente,	 se	 le	 comunicó	 al	 oficial	 y	 se	 procedió	 a	 colocarlos	 de	 la	 forma	correcta.																				
Visita	nº	8	 Fecha:	13/01/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	HORMIGONADO	DEL	FORJADO	1.	Solucionado	el	problema	del	día	anterior,	se	llevo	a	cabo	el	hormigonado	del	forjado	1.	El	vertido	del	hormigón,	se	produjo	por	medio	de	una	bomba,	una	vez	llegado	a	la	cota	necesaria,	es	vibrado	mediante	un	vibrador	de	ajuga.		2.	 Comentarios		 																														
Visita	nº	9	 Fecha:	03/02/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	SUPERVISIÓN	DE	PUNTALES,	SOPANDAS	Y	TABLAS	DEL	ENCOFRADO.	Ya	con	 todos	 los	puntales,	 sopandas	y	 tablas	montadas,	 se	supervisó	 la	colocación	de	 todos	 los	 elementos,	 para	 que	 cuando	 el	 forjado	 este	 hormigonado,	 puedan	aguantar	su	peso	sin	ningún	problema.		
-	MARCADO	Y	EXCAVACIÓN	DE	LA	CIMENTACIÓN	DE	LA	TERRAZA.	Este	mismo	día	se	marcó	y	excavó	la	cimentación	de	la	terraza.		La	Arquitecta	 y	 el	Arquitecto	Técnico	decidieron	 al	 inicio	de	 las	 obras	no	 realizar	esta	 excavación,	 ya	 que	 la	 terraza	 es	 un	 pequeño	 vuelo	 del	 forjado	 de	 la	 planta	primera.			
-	INSPECCIÓN	DE	LAS	CRUCES	DE	LOS	PILARES.	Una	vez	comprobados	los	puntales	subimos	al	forjado	de	la	planta	primera	para	la	inspección	de	las	cruces	de	los	pilares,	reforzando	algunos	de	ellos.		2.	 Comentarios		
				 		
	Visita	nº	10	 Fecha:	08/02/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REVISIÓN	DEL	ARMADO	DEL	FORJADO	2.	Una	vez	reforzadas	las	cruces	de	los	pilares	que	en	la	visita	anterior	se	decidió	que	se	 reforzaran,	 se	 ubicaron	 los	 pasa	 tubos	 y	 se	 dio	 por	 buena	 la	 colocación	 del	armado	de	este	forjado.			
-	VERTIDO	DEL	HORMIGÓN.	Mediante	 una	 bomba	 se	 vertió	 todo	 el	 hormigón	 del	 forjado,	 vibrándolo	 con	 un	vibrador	de	ajuga.	Inspección	de	las	cruces	de	los	pilares,	reforzando	algunos	de	ellos.		2.	 Comentarios		
			
Visita	nº	11	 Fecha:	16/02/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	2	Peón	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	SUPERVISIÓN	DE	PUNTALES,	SOPANDAS	Y	TABLAS	DEL	ENCOFRADO.	Ya	con	 todos	 los	puntales,	 sopandas	y	 tablas	montadas,	 se	supervisó	 la	colocación	de	 todos	 los	 elementos,	 para	 que	 cuando	 el	 forjado	 este	 hormigonado,	 puedan	aguantar	su	peso	sin	ningún	problema.		
-	REVISIÓN	DEL	FORJADO	3.	Con	la	ayuda	de	los	planos,	revisamos	todo	el	armado	del	forjado.	Se	encontraron	unas	imperfecciones	en	uno	de	los	pórticos,	se	le	comunicó	a	uno	de	los	oficiales	y	subsano	el	problema	de	 inmediato,	para	así	poder	dar	por	buena	 la	colocación	de	toda	la	armadura	y	se	dejó	todo	preparado	para	verter	el	hormigón	a	la	mañana	siguiente.			
-	MONTAJE	DE	ESCALERA.	Al	mismo	tiempo	que	se	acababa	de	colocar	 la	armadura	del	 forjado	3,	uno	de	 los	oficiales	 con	 la	 ayuda	 de	 un	 peón,	 montaban	 el	 armado	 de	 la	 escalera,	 para	posteriormente	verter	el	hormigón.		2.	 Comentarios		
		
					
Visita	nº	1	 Fecha:	21/10/2014	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente		 -	Propietario		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	ESTUDIO	DEL	ESTADO	DE	LAS	OBRAS.	La	primera	visita	se	realiza	acompañado	del	gerente	de	la	empresa	Construcciones	Meliquero	y	del	Promotor,	con	el	fin	de	inspeccionar	en	que	estado	se	encuentra	la	obra	para	redactar	un	presupuesto.		2.	 Comentarios		 																															
Visita	nº	2	 Fecha:	21/01/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	FORMACIÓN	DE	PENDIENTES	EN	LA	CUBIERTA.	Una	 vez	 aceptado	 el	 presupuesto,	 se	 retiraron	 todos	 los	 escombros	 que	 se	encontraban	en	la	obra	y	empezaron	los	trabajos	de	la	nueva	empresa	constructora.		El	primer	 trabajo	que	 se	 realizó	 fue	 la	 formación	de	pendientes	 en	 la	 cubierta.	 Se	dividió	 la	 cubierta	 con	 las	 pendientes	 necesarias,	 para	 dirigir	 el	 agua	 de	 la	mejor	forma	posible	hacia	el	desagüe.				2.	 Comentarios		 	
														
Visita	nº	3	 Fecha:	19/02/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COLOCACIÓN	DEL	PAVIMENTO	EN	LA	CUBIERTA.	Unos	días	antes	de	la	colocación	del	pavimento,	se	cubrió	toda	la	cubierta	con	unas	placas	 de	 poliéster	 extruido,	 seguidamente	 se	 vertió	 un	 mortero	 auto-nivelante	sobre	el	que	 irán	 las	 laminas	bituminosas	correctamente	soldadas	y	 finalmente	se	colocó	el	pavimento.		2.	 Comentarios		 	
																
Visita	nº	4	 Fecha:	02/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REPLANTEO	DE	LA	TABIQUERÍA	DE	PARTICIÓN	DE	LAS	VIVIENDAS.	Con	la	ayuda	de	los	planos,	el	gerente	y	el	oficial	replantearon	todos	los	tabiques	de	partición	de	las	viviendas,	tanto	de	la	primera	planta	como	de	la	segunda.		2.	 Comentarios		 	Previa	 consulta	 al	 arquitecto,	 se	 decidió	 colocar	 placas	 de	 yeso	 laminado	 para	conseguir	 mayor	 aislamiento	 acústico	 y	 poder	 ocultar	 las	 instalaciones	 sin	necesidad	de	regatas	en	el	tabique.																													
Visita	nº	5	 Fecha:	04/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 Propietario			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REPLANTEO	DE	TABIQUERÍA	INTERIOR	DE	LAS	VIVIENDAS.		Con	la	presencia	del	promotor,	arquitecto,	 la	empresa	constructora	y	con	la	ayuda	de	los	planos,	se	replantearon	todos	los	tabiques	interiores	de	las	viviendas.		El	 arquitecto	 comprobó	 la	 construcción	 de	 los	 tabiques	 replanteados	 unos	 días	antes,	dando	su	aprobación.		
-	ELECCIÓN	DEL	PAVIMENTO.	El	mismo	día,	el	promotor	y	el	constructor,	eligieron	de	unas	muestras	presentadas	por	el	constructor	el	pavimento	a	colocar	en	la	vivienda.			2.	 Comentarios		 	Se	 cambiaron	algunas	puertas	abatibles	por	 correderas,	para	ganar	en	espacio,	 ya	que	las	viviendas	no	son	muy	grandes.																							
Visita	nº	6	 Fecha:	09/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Fontanero	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COLOCACIÓN	DE	PAVIMENTO	ANTIDESLIZANTE	EN	TERRAZAS.	Ya	 escogido	 el	 tipo	 de	 pavimento,	 el	 oficial	 de	 la	 empresa	 constructora,	 es	 el	encargado	de	colocarlo	con	la	ayuda	de	un	peón	que	le	suministrará	todo	el	material	que	necesite.		
-	MONTAJE	DE	LAS	BAJANTES	Con	 la	 cubierta	ya	acabada,	 el	 fontanero	es	 el	 encargado	del	montaje	de	 todas	 las	bajantes	de	las	viviendas	para	la	evacuación	de	agua.		2.	 Comentarios		 	
												
Visita	nº	7	 Fecha:	16/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REPLANTEO	DE	PUERTAS	PARA	LA	ENTRADA	A	LAS	VIVIENDAS.	Gerente	y	oficial,	 replantearon	donde	 irían	ubicadas	 las	puertas	de	entrada	a	cada	vivienda	para	posteriormente	colocar	el	pre	marco.		
-CONSTRUCCION	DE	LA	TABIQUERÍA	INTERIOR.	Este	 mismo	 día	 empezaron	 a	 construir	 los	 tabiques	 y	 a	 montar	 las	 puertas	correderas	que	decidieron	colocar	unos	días	antes.			2.	 Comentarios		
															
Visita	nº	8	 Fecha:	24/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto	 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Electricista	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	MARCADO	DE	LA	INSTALACIÓN	ELÉCTRICA.	Con	la	presencia	del	Arquitecto	y	del	electricista	y	siguiendo	el	plano	de	instalación	eléctrica,	se	marcaron	donde	irían	los	tubos	y	las	cajas	de	la	luz.		2.	 Comentarios			
																	
Visita	nº	9	 Fecha:	30/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Carpintero	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	MEDICIONES	DE	LA	COCINA.	Siguiendo	 con	 la	 distribución	 de	 los	 planos	 y	 con	 la	 presencia	 del	 carpintero,	 se	tomaron	las	medidas	de	las	cocinas	de	cada	vivienda.		2.	 Comentarios		 	Aunque	 de	 los	 planos	 se	 pueden	 coger	 las	 medidas	 de	 las	 cocinas,	 se	 decide	replantearlo	 en	 el	 terreno,	 para	 tener	 una	 mayor	 seguridad	 y	 exactitud	 en	 el	montaje.																												
Visita	nº	10	 Fecha:	09/04/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto	 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Fontanero	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	TAQUIERÍA	DE	YESO	LAMINADO.	Colocación	de	los	perfiles	con	sus	correspondientes	placas	de	yeso	laminado	en	los	tabiques	de	partición	de	viviendas.		
-	INSTALACIÓN	DE	AGUA.	El	fontanero	empieza	a	pasar	todas	las	tuberías	para	agua	caliente	y	fría.		
-	ESTUDIO	DE	LA	DISTIBUCIÓN	DE	LOS	BAÑOS.	Aunque	 de	 los	 planos	 podemos	 obtener	 como	 van	 distribuidos	 los	 baños,	 con	 la	presencia	 del	 Arquitecto	 y	 del	 fontanero,	 marcamos	 exactamente	 donde	 irían	ubicados	los	aparatos	sanitarios,	para	que	posteriormente	el	fontanero	pueda	dejar	toda	la	instalación	montada.		2.	 Comentarios		 	
		
																																				
Visita	nº	11	 Fecha:	20/04/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Operario	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	GUARNECIDO	DE	YESO	EN	VIVIENDAS	DE	LA	PRIMERA	PLANTA.	Una	vez	instaladas	todas	las	tuberías,	empezamos	con	el	guarnecido	de	yeso	en	las	paredes	de	las	viviendas	de	la	primera	planta	para	dar	un	acabado	fino.			2.	 Comentarios		 	
																
Visita	nº	12	 Fecha:	29/04/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COLOCACIÓN	DE	VENTANALES	DE	PRIMERA	PLANTA.	Al	mismo	tiempo	que	vertimos	el	guarnecido	de	yeso,	colocamos		los	ventanales	de	la	primera	planta	y	las	piedras	de	granito.		2.	 Comentarios		 	
																					
Visita	nº	13	 Fecha:	11/05/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Operario	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	GUARNECIDO	DE	YESO	EN	VIVIENDAS	DE	LA	SEGUNDA	PLANTA.	Una	vez	instaladas	todas	las	tuberías,	empezamos	con	el	guarnecido	de	yeso	en	las	paredes	de	las	viviendas	de	la	segunda	planta	para	dar	un	acabado	fino.		
-	COLOCACIÓN	DE	VENTANALES	DE	SEGUNDA	PLANTA.	Al	igual	que	en	la	primera	planta,	colocamos	estos	ventanales	al	mismo	tiempo	que	vertimos	el	guarnecido	de	yeso.			2.	 Comentarios		 																									
Visita	nº	14	 Fecha:	16/06/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto.	 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Fontanero	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	INSPECCIÓN	DE	LAS	TUBERÍAS.	Después	de	unas	semanas	de	inactividad	en	la	obra,	con	la	presencia	del	Arquitecto,	se	revisaron	 todos	 los	colectores	y	 las	 tuberías	de	agua	que	van	desde	 la	vivienda	hasta	el	exterior.	Dando	por	buena	la	colocación.			2.	 Comentarios		 	
															
Visita	nº	15	 Fecha:	19/06/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	LOSA	DEL	ASCENSOR.	Para	poder	empezar	con	el	montaje	del	ascensor,	construimos	la	losa	y	tabicamos	la	parte	del	hueco	que	faltaba.			2.	 Comentarios		 	
																	
Visita	nº	16	 Fecha:	29/06/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Operarios	ascensor	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	MONTAJE	DE	ASCENSOR.	Una	vez	construida	la	losa	del	ascensor,	los	operarios	se	encargaron	de	proceder	al	montaje.			2.	 Comentarios		 	
																
Visita	nº	17	 Fecha:	30/06/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto	 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REVISIÓN	DEL	ASCENSOR.	Con	la	presencia	del	Arquitecto	se	revisaron	los	trabajos	realizados	en	la	obra,	pero	sobretodo	la	construcción	del	ascensor,	comprobando	que	todo	este	correctamente	instalado.		
-	ENFOSCADO	DE	LAS	PAREDES	DEL	PATIO.	Los	albañiles	comenzaron	con	el	enfoscado	de	las	paredes	del	patio.			2.	 Comentarios		 	
													
Visita	nº	18	 Fecha:	13/07/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Electricista	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	CUARTO	DE	INSTALACIONES.	El	electricista	pasó	todos	los	tubos	necesarios	por	el	cuarto	de	instalaciones.			
-	COLOCACIÓN	DE	TUBOS	DE	VENTILACIÓN.	El	oficial	y	el	peón	se	encargaron	de	colocar	todos	los	tubos	de	ventilación	de	cada	vivienda.			2.	 Comentarios		 	
													
Visita	nº	19	 Fecha:	13/07/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	FORMACIÓN	DE	PENDIENTES	EN	EL	PATIO	DE	LUCES.	Se	 dividió	 el	 patio	 con	 las	 pendientes	 necesarias,	 para	 dirigir	 el	 agua	 hacia	 el	desagüe	de	la	mejor	forma	posible.			2.	 Comentarios		 	
																	
Visita	nº	20	 Fecha:	28/07/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto	 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Electricista	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COLOCACIÓN	DE	PAVIMENTO	EN	EL	PATIO	DE	LUCES.	Una	vez	realizadas	las	pendientes,	se	colocó	el	pavimento	antideslizante	en	el	patio	de	luces.		
-	TRABAJOS	DEL	ELECTRICISTA.	Trabajos	del	 electricista	en	el	 interior	de	 cada	vivienda,	pasando	cableado	por	 las	cajas,	hacia	el	cuadro	general	de	la	vivienda.			2.	 Comentarios		 	
																																				
Visita	nº	21	 Fecha:	31/07/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	ALICATADO	DE	COCINAS.	Una	 vez	 acabado	 con	 el	 guarnecido	 de	 todas	 las	 viviendas,	 el	 oficial	 empezó	 a	alicatar	las	cocinas.		
-	GUARNECIDO	DE	YESO	EN	LAS	ESCALERAS.	Cuando	el	operario	acabó	en	las	viviendas,	pasó	al	guarnecido	de	las	escaleras.			2.	 Comentarios		
															
Visita	nº	22	 Fecha:	13/08/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Fontanero	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	INSTALACIÓN	DEL	DEPOSITO	Y	BOMBA	DE	AGUA.	En	el	cuarto	ubicado	en	la	planta	baja,	el	fontanero	instalo	el	deposito	y	la	bomba	de	agua.		
-	COLOCACIÓN	DE	LOS	PELDAÑOS	DE	LAS	ESCALERAS	DE	LOS	ÁTICOS.	El	oficial,	empezó	con	 la	colocación	de	 los	peldaños	y	rodapié	de	 las	escaleras	que	suben	a	los	áticos.		2.	 Comentarios		
				
Visita	nº	23	 Fecha:	18/08/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	ALICATADO	EN	BAÑO	Y	ASEO.	El	oficial	es	el	encargado	del	alicatado	en	baños	y	aseos	de	las	viviendas.		
-	COLOCACIÓN	DE	PAVIMENTO	EN	BAÑO	Y	ASEO.	Una	vez	alicatados	los	baños	y	aseos,	el	oficial	colocará	el	pavimento.		2.	 Comentarios		
																	
Visita	nº	24	 Fecha:	09/09/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Operario	-	Maquinista	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	LUCIDO	DEL	LATERAL	DEL	EDIFICIO.	Con	 ayuda	 de	 un	 camión	 grúa,	 un	 operario	 es	 el	 encargado	 del	 lucido	 de	 todo	 el	lateral	del	edificio,	dándole	un	acabado	fino.		
-	COLOCACIÓN	DE	PAVIMENTO	EN	LA	ENTRADA	DEL	EDIFICO.	Una	vez	escogido	el	pavimento,	el	oficial	es	el	encargado	de	su	colocación.		2.	 Comentarios		
		
			
Visita	nº	25	 Fecha:	16/09/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto	 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Electricista	-	Pintor	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COLOCACIÓN	DE	LA	PUERTA	DE	ENTRADA.	El	oficial	es	el	encargado	de	colocar	la	puerta	de	entrada	al	edificio.		
-	CUADRO	GENERAL	ELECTRICO.	El	electricista	preparará	todo	el	cableado	en	el	cuadro	general.		
-	PINTURA.	El	 pintor	 empieza	 a	 pintar	 todas	 las	 viviendas,	 dándole	 una	 primera	 pasada,	 que	será	rematada	cuando	el	parquet	este	completamente	colocado.		
-	REVISIÓN	DE	TRABAJOS	CON	EL	ARQUITECTO.	Con	la	presencia	del	arquitecto	se	procede	a	la	revisión	de	los	trabajos	ya	realizados.		2.	 Comentarios		 	
								
Visita	nº	26	 Fecha:	30/09/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Carpinteros	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	MONTAJE	DE	PARQUET	Y	MOBILIARIO	DE	COCINA.	Los	carpinteros	empiezan	con	el	montaje	de	los	muebles	de	la	cocina	y	del	parquet	en	todas	las	viviendas.		2.	 Comentarios		
	
				
Visita	nº	27	 Fecha:	28/10/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	TRABAJOS	EN	FACHADA.	Con	 todos	 los	 trabajos	 de	 albañilería	 realizados,	 por	 último	 nos	 ponemos	 con	 la	fachada.	Lo	primero	que	hacemos	es	la	colocación	de	las	barandillas	en	los	dos	balcones.	A	 continuación	 con	 la	 ayuda	 de	 una	 maquina	 elevadora,	 empezamos	 con	 el	guarnecido	 del	 material	 blanco	 que	 le	 dará	 el	 acabado	 final	 a	 la	 fachada,	 para	finalmente	pintar	los	balcones	y	unos	tramos	de	color	gris.		
-	PINTURA.	Cuando	 la	 colocación	 del	 parquet	 se	 ha	 finalizado,	 el	 pintor	 repasará	 todas	 las	viviendas,	 para	 masillar	 y	 pintar	 todos	 los	 fallos	 o	 los	 golpes	 que	 hayan	 podido	sufrir	 las	 paredes,	 así	 como	pintar	 los	 tramos	 de	 fachada	 y	 barandilla	 que	 hemos	mencionado	anteriormente.			2.	 Comentarios		
		 					
																																				
Visita	nº	28	 Fecha:	10/11/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Fontaneros	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	PLACAS	SOLARES.	Los	fontaneros	son	los	encargados	de	la	colocación	de	las	placas	solares.	Estas	irán	montadas	sobre	unos	bloques	de	hormigón,	para	no	perforar	la	cubierta	y	así	evitar	futuros	problemas	en	la	cubierta	plana	no	transitable.		2.	 Comentarios		 	
						
10.2.	Documentación	Gráfica.		
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10.3.	Actas	Resultados	de	Ensayos.		
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 15-8547 2501-4517/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
17/12/2015
 S/ REFERENCIA:
1523 DLH
Hormigones Origen  Castellón 220323
16:3615:40
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 12-10
Antonio Gonzalez Rubio
19 °C
Soleado
15:45 15:55 Porciones a 1/2 de la descarga
9.0 9.0 ----  9.0 cm
Blanda
4
Intemperie
17/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 9
286 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
28 de diciembre de 2015
20
FECHA  ACTA
28/12/2015
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      23/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 15:06
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/12/2015
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
88473 7 23/12/2015 626.35 25.1
88474 7 23/12/2015 635.37 25.4
25.2
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 15-8548 2501-4518/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
17/12/2015
 S/ REFERENCIA:
7233 CJK
Hormigones Origen  Castellón 220333
18:0717:05
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 8-6
Antonio Gonzalez Rubio
19 °C
Soleado
17:15 17:25 Porciones a 1/2 de la descarga
9.0 9.0 ----  9.0 cm
Blanda
4
Intemperie
17/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 8
286 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
28 de diciembre de 2015
18
FECHA  ACTA
28/12/2015
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      23/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 16:37
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/12/2015
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
88477 7 23/12/2015 605.36 24.2
88478 7 23/12/2015 607.03 24.3
24.3
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 15-8549 2501-4519/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
17/12/2015
 S/ REFERENCIA:
1523 DLH
Hormigones Origen  Castellón 220340
18:4017:46
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 2-4
Antonio Gonzalez Rubio
19 °C
Soleado
18:00 18:10 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
17/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 9
284 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
28 de diciembre de 2015
17
FECHA  ACTA
28/12/2015
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      23/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T3
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 17:10
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/12/2015
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
88481 7 23/12/2015 556.43 22.3
88482 7 23/12/2015 565.65 22.6
22.4
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
23/12/2015 15-8716 2501-4645/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
24/12/2015
 S/ REFERENCIA:
9596 CGJ
Hormigones Origen  Castellón 220476
13:5112:50
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1 muro entre pilares 5-7-8
Adrian Alexander Lasso Pérez
17 °C
Soleado
13:15 13:25 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
24/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 6.5
284 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
30 de diciembre de 2015
27
FECHA  ACTA
30/12/2015
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/12/2015      30/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 12:21
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
23/12/2015
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
89107 7 30/12/2015 634.29 25.4
89108 7 30/12/2015 639.00 25.6
25.5
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
23/12/2015 15-8717 2501-4646/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
24/12/2015
 S/ REFERENCIA:
7233 CJK
Hormigones Origen  Castellón 220481
16:0215:00
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1 muro entre pilares 1-2-3
Adrian Alexander Lasso Pérez
17 °C
Soleado
15:20 15:30 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
24/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 6
286 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
30 de diciembre de 2015
25
FECHA  ACTA
30/12/2015
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/12/2015      30/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:32
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
23/12/2015
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
89111 7 30/12/2015 617.82 24.7
89112 7 30/12/2015 636.45 25.5
25.1
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 16-256 2501-4517/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
17/12/2015
 S/ REFERENCIA:
1523 DLH
Hormigones Origen  Castellón 220323
16:3615:40
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 12-10
Antonio Gonzalez Rubio
19 °C
Soleado
15:45 15:55 Porciones a 1/2 de la descarga
9.0 9.0 ----  9.0 cm
Blanda
4
Intemperie
17/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 9
286 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
13 de enero de 2016
20
FECHA  ACTA
13/01/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      13/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 15:06
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/12/2015
CV
2788
Acta 2015/8547, edad 7 días, media 25.2 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
88475 28 13/01/2016 719.91 28.8
88476 28 13/01/2016 714.51 28.6
28.7
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 16-257 2501-4518/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
17/12/2015
 S/ REFERENCIA:
7233 CJK
Hormigones Origen  Castellón 220333
18:0717:05
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 8-6
Antonio Gonzalez Rubio
19 °C
Soleado
17:15 17:25 Porciones a 1/2 de la descarga
9.0 9.0 ----  9.0 cm
Blanda
4
Intemperie
17/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 8
286 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
13 de enero de 2016
18
FECHA  ACTA
13/01/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      13/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 16:37
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/12/2015
CV
2788
Acta 2015/8548, edad 7 días, media 24.3 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
88479 28 13/01/2016 697.35 27.9
88480 28 13/01/2016 708.24 28.3
28.1
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 16-258 2501-4519/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
17/12/2015
 S/ REFERENCIA:
1523 DLH
Hormigones Origen  Castellón 220340
18:4017:46
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Cimentación entre pilares 2-4
Antonio Gonzalez Rubio
19 °C
Soleado
18:00 18:10 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
17/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 9
284 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
13 de enero de 2016
17
FECHA  ACTA
13/01/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      13/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T3
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 17:10
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
16/12/2015
CV
2788
Acta 2015/8549, edad 7 días, media 22.4 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
88483 28 13/01/2016 690.00 27.6
88484 28 13/01/2016 681.95 27.3
27.4
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-475 2501-128/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
15/01/2016
 S/ REFERENCIA:
1523 DLH
Hormigones Origen  Castellón 220664
10:1509:25
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Forjado 1 entre pilares 6-7-8-9-10
Juan Cuéllar Costa
11 °C
Soleado
09:40 09:50 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
15/01/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
21 de enero de 2016
55
FECHA  ACTA
21/01/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      20/01/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:45
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
13/01/2016
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
90177 7 20/01/2016 664.01 26.6
90178 7 20/01/2016 669.40 26.8
26.7
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-476 2501-129/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
15/01/2016
 S/ REFERENCIA:
0696 CBF
Hormigones Origen  Castellón 220670
11:3510:30
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Forjado 1 entre pilares 11-12
Juan Cuéllar Costa
12 °C
Soleado
10:45 10:55 Porciones a 1/2 de la descarga
7.0 7.0 ----  7.0 cm
Blanda
4
Intemperie
15/01/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 3
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
21 de enero de 2016
54
FECHA  ACTA
21/01/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      20/01/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T3
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:05
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
13/01/2016
CV
2788
Temp.Horm.:
{IF
 '[
D
ES
T.
C
O
PI
A]
'=
'C
op
ia
' T
H
EN
Va
lo
r:=
'E
ST
E 
D
O
C
U
M
EN
TO
 E
S 
C
O
PI
A 
'+
'E
XA
C
TA
 D
EL
 O
R
IG
IN
AL
 Q
U
E 
O
BR
A 
EN
 '+
'N
U
ES
TR
O
S 
AR
C
H
IV
O
S'
EL
SE
 V
al
or
:=
''; 
|T
}
Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
90181 7 20/01/2016 666.26 26.7
90182 7 20/01/2016 664.20 26.6
26.6
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
23/12/2015 16-509 2501-4645/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
24/12/2015
 S/ REFERENCIA:
9596 CGJ
Hormigones Origen  Castellón 220476
13:5112:50
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1 muro entre pilares 5-7-8
Adrian Alexander Lasso Pérez
17 °C
Soleado
13:15 13:25 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
24/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 6.5
284 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
21 de enero de 2016
27
FECHA  ACTA
21/01/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/12/2015      20/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 12:21
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
23/12/2015
CV
2788
Acta 2015/8716, edad 7 días, media 25.5 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
89109 28 20/01/2016 847.49 33.9
89110 28 20/01/2016 841.70 33.7
33.8
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
23/12/2015 16-510 2501-4646/2015
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
24/12/2015
 S/ REFERENCIA:
7233 CJK
Hormigones Origen  Castellón 220481
16:0215:00
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1 muro entre pilares 1-2-3
Adrian Alexander Lasso Pérez
17 °C
Soleado
15:20 15:30 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
24/12/2015
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54
Volumen de amasada: 6
286 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
21 de enero de 2016
25
FECHA  ACTA
21/01/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/12/2015      20/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:32
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
23/12/2015
CV
2788
Acta 2015/8717, edad 7 días, media 25.1 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
89113 28 20/01/2016 842.49 33.7
89114 28 20/01/2016 846.02 33.9
33.8
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-1059 2501-127/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
15/01/2016
 S/ REFERENCIA:
0696 CBF
Hormigones Origen  Castellón 220663
09:4108:44
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Forjado 1 entre pilares 1-2-3-4-5
Juan Cuéllar Costa
10 °C
Soleado
08:55 09:05 Porciones a 1/2 de la descarga
9.0 9.0 ----  9.0 cm
Blanda
4
Intemperie
15/01/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
283 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
11 de febrero de 2016
55
FECHA  ACTA
11/02/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      10/02/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:11
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
13/01/2016
CV
2788
Acta 2016/474, edad 7 días, media 24.7 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
90175 28 10/02/2016 844.84 33.8
90176 28 10/02/2016 854.36 34.2
34.0
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-1060 2501-128/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
15/01/2016
 S/ REFERENCIA:
1523 DLH
Hormigones Origen  Castellón 220664
10:1509:25
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Forjado 1 entre pilares 6-7-8-9-10
Juan Cuéllar Costa
11 °C
Soleado
09:40 09:50 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
15/01/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
11 de febrero de 2016
55
FECHA  ACTA
11/02/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      10/02/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:45
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
13/01/2016
CV
2788
Acta 2016/475, edad 7 días, media 26.7 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
90179 28 10/02/2016 858.18 34.3
90180 28 10/02/2016 864.95 34.6
34.5
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-1061 2501-129/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
15/01/2016
 S/ REFERENCIA:
0696 CBF
Hormigones Origen  Castellón 220670
11:3510:30
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Forjado 1 entre pilares 11-12
Juan Cuéllar Costa
12 °C
Soleado
10:45 10:55 Porciones a 1/2 de la descarga
7.0 7.0 ----  7.0 cm
Blanda
4
Intemperie
15/01/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 3
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
11 de febrero de 2016
54
FECHA  ACTA
11/02/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      10/02/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T3
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:05
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
13/01/2016
CV
2788
Acta 2016/476, edad 7 días, media 26.6 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
90183 28 10/02/2016 884.46 35.4
90184 28 10/02/2016 894.27 35.8
35.6
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
08/02/2016 16-1180 2501-546/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
09/02/2016
 S/ REFERENCIA:
1499 DLH
Hormigones Origen  Castellón 22250
09:3008:45
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forajdo entre pilares 5 al 7
Adrian Alexander Lasso Pérez
15 °C
Soleado
09:00 09:10 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
09/02/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
17 de febrero de 2016
32
FECHA  ACTA
17/02/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 08/02/2016      15/02/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:00
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
08/02/2016
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
92307 7 15/02/2016 726.77 29.1
92308 7 15/02/2016 738.34 29.5
29.3
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
08/02/2016 16-1181 2501-547/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
09/02/2016
 S/ REFERENCIA:
0696 CBF
Hormigones Origen  Castellón 221258
11:0510:35
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forajdo entre pilares 1 al 4
Adrian Alexander Lasso Pérez
16 °C
Soleado
10:45 10:55 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
09/02/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
17 de febrero de 2016
31
FECHA  ACTA
17/02/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 08/02/2016      15/02/2016
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:35
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
08/02/2016
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
92311 7 15/02/2016 716.87 28.7
92312 7 15/02/2016 730.79 29.2
29.0
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
17/02/2016 16-1480 2501-713/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
19/02/2016
 S/ REFERENCIA:
1499 DLH
Hormigones Origen  Castellón 221440
11:5011:00
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares 5-6-7
Adrian Alexander Lasso Pérez
14 °C
Soleado
11:15 11:25 Porciones a 1/2 de la descarga
9.0 9.0 ----  9.0 cm
Blanda
4
Intemperie
19/02/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
24 de febrero de 2016
50
FECHA  ACTA
24/02/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 17/02/2016      24/02/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:20
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
17/02/2016
CV
2788
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
93195 7 24/02/2016 595.46 23.8
93196 7 24/02/2016 600.85 24.0
23.9
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
08/02/2016 16-1818 2501-546/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
09/02/2016
 S/ REFERENCIA:
1499 DLH
Hormigones Origen  Castellón 22250
09:3008:45
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forajdo entre pilares 5 al 7
Adrian Alexander Lasso Pérez
15 °C
Soleado
09:00 09:10 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
09/02/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
8 de marzo de 2016
32
FECHA  ACTA
08/03/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 08/02/2016      07/03/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:00
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
08/02/2016
CV
2788
Acta 2016/1180, edad 7 días, media 29.3 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
92309 28 07/03/2016 917.12 36.7
92310 28 07/03/2016 924.37 37.0
36.8
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
08/02/2016 16-1819 2501-547/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
09/02/2016
 S/ REFERENCIA:
0696 CBF
Hormigones Origen  Castellón 221258
11:0510:35
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forajdo entre pilares 1 al 4
Adrian Alexander Lasso Pérez
16 °C
Soleado
10:45 10:55 Porciones a 1/2 de la descarga
8.0 8.0 ----  8.0 cm
Blanda
4
Intemperie
09/02/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
8 de marzo de 2016
31
FECHA  ACTA
08/03/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 08/02/2016      07/03/2016
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:35
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
08/02/2016
CV
2788
Acta 2016/1181, edad 7 días, media 29.0 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
92313 28 07/03/2016 908.19 36.3
92314 28 07/03/2016 913.10 36.5
36.4
 C2C
Horas
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006
DATOS COMPLEMENTARIOS DE ENSAYO
Designación:
Cemento:
Aditivos:
Suministrador: Albarán:
H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:
Marca de los aditivos:
Muestreado por:
Temp.Ambte.:
Tiempo.:
H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001
Molde cúbico de 150 x 150 mm.
Número de probetas:
Método de compactación:
Conservación normalizada:
Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Pedro Trigo Soto y Pedro Trigo Soto
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
17/02/2016 16-2142 2501-713/2016
Copias enviadas a:  Maestrat Global, S.L.
Santiago Aguilera Sanchís
Marta Boix
Ignacio Serra Navarro
Peticionario: 9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1, 12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
DESTINATARIO
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA
Página 1 de 1
19/02/2016
 S/ REFERENCIA:
1499 DLH
Hormigones Origen  Castellón 221440
11:5011:00
Camión hormigonera
Blanda
Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares 5-6-7
Adrian Alexander Lasso Pérez
14 °C
Soleado
11:15 11:25 Porciones a 1/2 de la descarga
9.0 9.0 ----  9.0 cm
Blanda
4
Intemperie
19/02/2016
Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55
Volumen de amasada: 9
282 
Marca cemento :
Adición :
Adiciones :
OBSERVACIONES (incidencias)
Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%
17 de marzo de 2016
50
FECHA  ACTA
17/03/2016
Fecha Inicio/Fin del ensayo: 17/02/2016      16/03/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón
Muestreo realizado por el laboratorio:  ML
CODIGO DE
IDENTIFICACION
DE LA MUESTRA
O ACTIVIDAD
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:20
HORMIGON FABRICADO EN OBRA
17/02/2016
CV
2788
Acta 2016/1480, edad 7 días, media 23.9 N/mm².
Temp.Horm.:
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Defect. Rotura: No
RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto
410/2010
Código
probeta
Edad
hormigón
(días)
Fecha
de
ensayo
Carga
de
rotura
(kN)
Tensión
de rotura
(N/mm²)
Tensión
media
(N/mm²)
93197 28 16/03/2016 813.95 32.6
93198 28 16/03/2016 796.30 31.9
32.2
 C2C
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
Vº Bº DIRECTOR, TECNICO RESPONSABLE DE AREA
Ensayo  completo  de un lote de aceros, determinando: Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal  media  equivalente  según  UNE  36068:94  y    UNE  36068/1M:96.  Resistencia  a  tracción  según  UNE  36068-94 y UNE
36068/1M:96. Límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado según UNE 7474:92(1) y UNE 10002-1 :2002.
-4737/2015
Fdo.: Mario Tonda IgualFdo.: Francisco José Pericàs Sancho
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
23/12/2015 15-8742 31/12/2015 2501
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    28/12/2015   /   28/12/2015
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 10
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
Manises (Valencia) a, 31 de diciembre de 2015
CODIGO DE
IDENTIFICACION DE
LA MUESTRA O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1,
12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
Código de Obra  4040:
Vivienda unifamiliar
Avda Europa, 32
BurrianaCastellón
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto 410/2010
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DATOS DE IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO
Material/Elemento de Obra:
Modalidad de Muestreo:
Cantidad:4  Uds.
C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:
MP  Muestreado por peticionario
 CV 
Tipo material: Acero
Ensayo completo de un lote de aceros S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio: 28/12/2015 Fecha fin: 28/12/2015
Marca comercial MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIANACIONAL, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 10
Colada ------
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: Ø 10 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIA NACIONAL, S.A.
------
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Ovalidad mm  1.5 0.25 0.28
Sección equivalente mm² 75.006 - 82.074 79.869 80.023
Altura de corruga mm  0.65 mm 0.99 0.96 0.98 1.02
Perímetro sin corrugas mm 2.52 2.55
Altura de aletas mm  1.5 mm 0.68 0.70 0.65 0.69
Separación de corrugas, C1 mm 6.75 6.76
Angulo de corrugas, ß1 ° 65.0 65.0
Angulo de corrugas, ß2 ° 48.0 48.0
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  575 669 ------
Límite elástico, fy N/mm²  500 545 ------
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.23 ------
Alargamiento de rotura, A5 %  16.0% 21.3 ------
Alargamiento total bajo carga máxima, Agt %  8% 20.1 ------
ENSAYO DE DOBLADO
Probeta1 Probeta2
Doblado-desdoblado SATISFACTORIO SATISFACTORIO
 C2C
Maestrat Global, S.L.
Paseo Ribalta, 1
12004-Castellón
e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
Vº Bº DIRECTOR, TECNICO RESPONSABLE DE AREA
Ensayo  completo  de un lote de aceros, determinando: Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal  media  equivalente  según  UNE  36068:94  y    UNE  36068/1M:96.  Resistencia  a  tracción  según  UNE  36068-94 y UNE
36068/1M:96. Límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado según UNE 7474:92(1) y UNE 10002-1 :2002.
-4738/2015
Fdo.: Mario Tonda IgualFdo.: Francisco José Pericàs Sancho
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RESULTADOS DEL ENSAYO
23/12/2015 15-8743 31/12/2015 2501
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    28/12/2015   /   28/12/2015
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 16
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
Manises (Valencia) a, 31 de diciembre de 2015
CODIGO DE
IDENTIFICACION DE
LA MUESTRA O
ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1,
12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99
Código de Obra  4040:
Vivienda unifamiliar
Avda Europa, 32
BurrianaCastellón
Laboratorio de ensayos inscrito en el Registro General del CTE para el control de calidad de la edificación por Declaración Responsable según Decreto 410/2010
FECHA DE
MUESTREO O
ACTIVIDAD
DATOS DE IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO
Material/Elemento de Obra:
Modalidad de Muestreo:
Cantidad:4  Uds.
C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:
MP  Muestreado por peticionario
 CV 
Tipo material: Acero
Ensayo completo de un lote de aceros S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio: 28/12/2015 Fecha fin: 28/12/2015
Marca comercial MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIANACIONAL, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 16
Colada ------
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: Ø 16 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIA NACIONAL, S.A.
------
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Ovalidad mm  2.0 0.45 0.48
Sección equivalente mm² 192.014 - 210.110 201.256 201.455
Altura de corruga mm  1.04 mm 1.21 1.25 1.28 1.22
Perímetro sin corrugas mm 4.36 4.39
Altura de aletas mm  2.4 mm 0.87 0.85 0.82 0.90
Separación de corrugas, C1 mm 10.11 10.15
Angulo de corrugas, ß1 ° 64.0 64.0
Angulo de corrugas, ß2 ° 47.0 47.0
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  575 675 ------
Límite elástico, fy N/mm²  500 559 ------
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.21 ------
Alargamiento de rotura, A5 %  16.0% 22.9 ------
Alargamiento total bajo carga máxima, Agt %  8% 21.3 ------
ENSAYO DE DOBLADO
Probeta1 Probeta2
Doblado-desdoblado SATISFACTORIO SATISFACTORIO
 C2C
